

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004213123

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Ing. David Bauer

Se sídlem: Kremláčkova 456, 674 01 Třebíč

IČ: 03848876

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: ██████████

Zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Třebíč, č. j. OOŽU 13689

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace se tímto dodatkem č. 2 mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004213123, uzavřené dne 28.04.2023 takto:

Článek 2 – Předmět díla, odst. 2.1. se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou:

Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, vč. zajištění inženýrské na akci „Sportovně rekreační areál Zámíš, Třebíč“, jejímž předmětem je vytvoření volnočasového areálu vč. zázemí v dané lokalitě, na pozemcích parc. č. 110/3, 110/4, 112/1, 117/2 a 713/1 v katastrálním území Třebíč a obci Třebíč (dále též „projektová dokumentace“ nebo též „dílo“).

Zajištění inženýrské činnosti – vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby (dále též „inženýrská činnost“).

V článku 2 – Předmět díla, v odst. 2.2. se ruší text:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro **společné územní a stavební povolení (DUSP) a pro provádění stavby (DPS)**.

a nahrazuje se tímto novým textem:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DUPS, DPS)

V článku 3 – Způsob a rozsah vypracování díla, v odst. 3.2. se ruší text:

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni **pro společné územní a stavební povolení** a ve stupni **pro provádění stavby**, dle přílohy č. 8 a 13, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 169/2016 Sb.

a nahrazuje se tímto novým textem:

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni **pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby**, dle přílohy č. 8 a 13, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Článek 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1. se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílčí části díla v těchto termínech:

Příprava zakázky, vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměř do 31.10.2024.

Zajištění inženýrské činnosti do 29.11.2024.

Článek 6 – Cena díla jeho úhrada, odst. 6.1. se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

6.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Část 1: Příprava zakázky (PZ)

(geodetické zaměření, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, hydrogeologické zprávy pro kopanou a vrtanou studnu, pasportizace stávajících objektů).

Celkem za část 1:

42 100 Kč

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 28.04.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Obě smluvní strany prohlašují, že splnily všechny podmínky a předpoklady pro platné uzavření tohoto dodatku citované smlouvy o dílo. Osoby podepisující za smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo prohlašují, že jsou oprávněny jej uzavřít a podepsat. Za objednatele tento dodatek smlouvy o dílo podepisuje pan Miloš Hrůza, místostarosta, který je k tomu oprávněn na základě usnesení Zastupitelstva města Třebíče č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022. Za zhotovitele tento dodatek smlouvy o dílo podepisuje ing. David Bauer.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke shora citované smlouvě o dílo rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 28.05.2024 svým usnesením č. 28/12/RM/2024.

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

Ing. David Bauer

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. David Bauer