

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo: „Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 díl 8, odd.1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zástupce: Mgr. Pavel Pacal

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 108656415/0300

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zástupce: Vítězslav Sochor

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bank. spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 6699-80029312/0800

(dále jen zhotovitel)

II. CENA DÍLA

Změnový list 3: Změna bude provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Cena díla uvedená v článku 6 odstavce 6.1 smlouvy o dílo se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1900 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Rekapitulace:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	9 000 000,00 Kč
Cena dodatek č. 1 dle Změnového listu ZL 1	422 244,73 Kč
Cena dodatek č. 2 dle Změnového listu ZL 2	439 936,15 Kč
Cena dodatek č. 3 dle Změnového listu ZL 3	- 123 100,00 Kč
Cena celkem včetně dodatků bez DPH	9 739 080,88 Kč

III. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení shora citované předmětné smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti bez změn.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy odpovědných zástupců. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V Třebíči, dne 9.9.2024

V Třebíči, dne 9.9.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
VODOVODY a KANALIZACE

.....
SOBOS CZ spol. s r.o.

Položkový rozpočet

Stavba: **5850-18_VA... REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : svazek VAK - AUKCE - ZMĚNOVÝ LIST č.3**
Objekt: **SO-02 Kanalizační řady a přípojky : svazek VAK**
Rozpočet: **02.2 Kanalizační přípojky**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: **VODOVODY A KANALIZACE** IČO: **60418885**
Kubišova 1172/11 DIČ: **CZ60418885**
67401 Třebíč-Horka-Domky

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -123 100,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: -123 100,00 CZK

V Třebíči dne

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	5850-18_VAK_1_3	REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : svazek VAK - AUKCE - ZMĚNOVÝ LIST č.3	List č. 2
Rozpočet:	02.2	Kanalizační přípojky	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
8 - 1	Měněpráce	HSV	-137 500,00	-2,34650
8 - 2	Vícepráce	HSV	14 400,00	0,33900
			-123 100,00	-2,00750

Stavba:	5850-18_VAK_1_3	REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : svazek VAK - AUKCE - ZMĚNOVÝ LIST č.3	List č. 3
Objekt:	SO-02	Kanalizační řady a přípojky : svazek VAK	
Rozpočet:	02.2	Kanalizační přípojky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8 - 1		Méněpráce				
1	894431321RCB1	Dodávka a osazení šachta plastová DN400 dno KG roura včetně poklopu	kus	-25,00	5 500,00	-137 500,00
Celkem za: 8 - 1		Méněpráce				-137 500,00
Díl: 8 - 2		Vícepráce				
2	721-242R01	Výměna lapače střešních splavenin včetně patkového kolena, včetně likvidace bouraných hmot, na skládku	kus	12,00	1 200,00	14 400,00
Celkem za: 8 - 2		Vícepráce				14 400,00