

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 17004209324

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Pacalem, starostou

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7, Holešovice

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: Moneta Money bank

Číslo účtu: 223617075/0600

Telefon: +420 777 935 050

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 281666

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená objednatelem jednáním
o záležitostech smlouvy či v souvislosti
s ní:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru
dopravy a komunálních služeb

Osoba pověřená zhotovitelem jednáním
o záležitostech smlouvy či v souvislosti
s ní:

Bohuslav Klee, jednatel,
tel.: +420 777 935 050

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2024 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 17004209324 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. XIII.1 Smlouvy, kdy lze smlouvu měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 ke Smlouvě“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se v nezbytném rozsahu prodlužuje doba provedení díla z důvodů zaplavení staveniště objektu SO 202 a podmáčení terénu, tedy z důvodů, které žádná ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat.
- 2.2. Čl. III. 2 Smlouvy se v návaznosti na změny popsané v Dodatku č. 1 ke Smlouvě upravuje následovně:
Provedení díla: do 20. 12. 2024
- 2.3. Bližší odůvodnění potřeby prodloužení termínu provedení díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

3. KATEGORIZACE ZMĚNY ZÁVAZKU

- 3.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
 - a) kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.2. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících prodloužení doby provedení díla:

Z důvodu extrémních srážek a následných povodních došlo k zaplavení staveniště objektu SO 202 a z tohoto důvodu k nemožnosti pokračovat ve stavbě pilíře č. 2 od 13. 9. 2024. Dle vyjádření geotechnika po prohlídce staveniště dne 15. 10. 2024 je umožněno pokračovat ve stavbě od 16. 10.2024.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, včetně přílohy č. 1 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Třebíče svým usnesením č. 50/25/RM/2024 ze dne 24. 10. 2024.

4.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Přílohy:

č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

V Třebíči

V Brně

Město Třebíč

Ing. Pavlem Pacal, starosta

KLEE s.r.o.

Bohuslav Klee, jednatel