

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## č. objednatele 17004212924

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

### Článek I - SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.**

Se sídlem: Křížíkova 1566/19, PSČ 612 00

Zastoupen: Ing. Rostislav Mitrenga, jednatelem

IČ: 26944022

DIČ: CZ26944022

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 274403202/0300

Telefon: +420 777 872 701

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená objednatelem jednáním o záležitostech smlouvy či v souvislosti s ní:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Osoba pověřená zhotovitelem jednáním o záležitostech smlouvy či v souvislosti s ní:

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel, tel.: +420 777 872 701

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2024 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 17004212924 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. XIII.1 Smlouvy, kdy lze smlouvu měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 ke Smlouvě“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. II, specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedení prací (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2. Čl. IV.1 Smlouvy se v návaznosti na změny popsané v Dodatku č. 1 ke Smlouvě upravuje následovně:  
Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:

	<b>Kč bez DPH</b>	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	<b>24 536 491,50</b>	5 152 663,21	29 689 154,70

Slovy: dvacet čtyři milionů pět set třicet šest tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých a padesát haléřů bez DPH

- 2.3. Bližší odůvodnění potřeby víceprací je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

## 3. KATEGORIZACE ZMĚNY ZÁVAZKU

- 3.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
  - a) kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Navýšení ceny v Kč: 236 491,50 Kč bez DPH.

- 3.2. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících navýšení ceny:

Změny v rozpočtu u ZBV 1 vznikly na základě dopracování a upřesnění projektového stupně dokumentace RDS, neboť poté, co byly zahájeny stavební práce a došlo k ubourání stávajícího stavu, bylo provedeno přesné geodetické zaměření konstrukce mostu, které teprve odhalilo jeho skutečný stav. V důsledku nově zjištěných dat tak došlo ke změnám výměr u některých položek v rozpočtu oproti předchozí dokumentaci.

Změny v ZBV 2 se týkají navýšení plochy oprav sanací podhledu nosné konstrukce, vznikly jako požadavek od autorského dozoru.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě, včetně přílohy č. 1 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Třebíče svým usnesením č. 51/25/RM/2024 ze dne 24. 10. 2024.
- 4.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Přílohy:

č. 1: Položkový rozpočet změn díla

č. 2: Žádost o vícepráce

V Třebíči

V Brně

---

**Město Třebíč**

Ing. Pavel Janata, místostarosta

---

**Mitrenga-stavby, spol. s r.o.**

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel