

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 05304259223

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) a dále za použití zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění. (dále jen autorský zákon)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**MĚSTO TŘEBÍČ**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené:

Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Ing. arch. Petr Todorov**

IČ:

Bankovní spojení:

Autorizace:

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele: 05304259223) uzavřené dne 26. 3. 2024, kdy předmět této smlouvy je označen takto: **Projektová dokumentace „Veřejné prostranství u pobočky městské knihovny na ul. Modřínová v Třebíči“** na pozemcích parc. č. 1303/67, 1303/61, 1303/62, 1303/63, 1303/56, 1303/58 a 1303/74 v katastrálním území Třebíč, v obci Třebíč (dále jen „smlouva o dílo“).

### II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, je změna termínu plnění a kontaktní osoby z důvodu požadavku objednatele na delší dobu určenou pro kontrolu, průběžné odsouhlasení, seznámení se s obsahem projektové dokumentace ze strany objednatele a k zapracování jeho požadavků. Dále stále nebylo vydáno povolení stavby, bez kterého nelze dokončit Dokumentaci pro provádění stavby.

### III. Změna smlouvy

Ustanovení smlouvy o dílo se mění takto:

**3.1. Článek 5. Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1:**

*„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo v těchto termínech:*

**Část I – Architektonická studie stavby**

**15.05.2024.**

<b>Část II – Dokumentace pro společné povolení</b>	<b>15.08.2024.</b>
<b>Část III – Inženýrská činnost</b>	<b>15.12.2024</b>
<b>Část IV – Dokumentace pro provádění stavby</b>	<b>15.12.2024“</b>

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo v těchto termínech:

<b>Část I – Architektonická studie stavby</b>	<b>15.05.2024</b>
<b>Část II – Dokumentace pro společné povolení</b>	<b>15.08.2024</b>
<b>Část III – Inženýrská činnost</b>	<b>15.03.2025</b>
<b>Část IV – Dokumentace pro provádění stavby</b>	<b>15.04.2025.“</b>

**3.2. V článku 11. Další smluvní ujednání, se ruší dosavadní znění odstavce č. 11.15. a nahrazuje se tímto novým zněním:**

11.15. Při zpracování studie (díla) je zhotovitel povinen průběžně spolupracovat s objednatelem a jeho požadavky zpracovávat do díla. Objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci průběžně odsouhlasuje a seznamuje se s jejím obsahem, a to bez odkladu po jejím předložení zhotovitelem, tak aby v konečném důsledku bylo dílo zpracováno dle požadavků objednatele.

Za tímto účelem si smluvní strany sdělují tyto kontaktní osoby:

objednatele:

a zhotovitele:

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, která nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

4.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

4.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

4.6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Třebíč na své 28. schůzi konané dne 10. 12. 2024 pod číslem usnesení 28/28/RM/2024.

V Třebíči dne  
Objednatel  
**Město Třebíč**

V Třebíči dne  
Zhotovitel

.....  
Ing. Pavel Janata  
Místostarosta

.....  
Ing. arch. Petr Todorov