

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17004239024
uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Podchod v km 51,131 trati Střelice – Okříšky“ (Kanciborek)

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo:

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

bankovní spojení:

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Ing. Pavel Janata, místostarosta, pověřený k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022.

Ing. Lenka Kozůbková, investiční referent

Ing. Stanislav Juránek, vedoucí oddělení dopravy

00290629

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: C 120673/KSBR Krajský soud v Brně

DHV PRO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 602 00 Brno

Ing. Václavem Starým, prokurista společnosti

Ing. Václavem Starým, prokurista společnosti

09754083

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004239024) uzavřené dne 14. 08. 2024, na akci **„Podchod v km 51,131 trati Střelice – Okříšky“ (Kanciborek)**, (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést v rámci díla dodatečné projekční a koordinační práce, které vznikly upřesněním díla dle požadavků Správy železnic, státní organizace.

Článek III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek III. – Cena díla:

„Cena díla je určena dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je pevná po celou dobu plnění. Cena díla v rozsahu dle čl. II činí

Cena bez DPH	823 981,- Kč
DPH	173 036,- Kč
Cena vč.	DPH 997 017,- Kč“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena díla je určena dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je pevná po celou dobu plnění. Cena díla v rozsahu dle čl. II činí

Cena bez DPH	900 781,- Kč
DPH	189 164,01,- Kč
Cena vč.	DPH 1 089 945,- Kč“

3.2. Článek IV. – Doba plnění a předání díla, odst. 1:

„Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli protokolárně předáno v těchto etapách:

<i>Koncept dokumentace DUSP včetně projednání</i>	<i>do 04. 12. 2024</i>
<i>Dokumentace pro společné povolení (DUSP)</i>	<i>do 31. 01. 2025</i>
<i>Inženýrská činnost, vč. vyřízení stavebního povolení</i>	<i>do 30. 03. 2025</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</i>	<i>do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení“</i>

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli protokolárně předáno v těchto etapách:

<i>Koncept dokumentace DUSP včetně projednání</i>	<i>do 04. 12. 2024</i>
<i>Dokumentace pro společné povolení (DUSP)</i>	<i>do 31. 01. 2025</i>
<i>Inženýrská činnost, vč. vyřízení stavebního povolení</i>	<i>do 30. 03. 2025</i>
<i>Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</i>	<i>do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení</i>
<i>Koordinace s projekty Správy železnic (SŽ)</i>	<i>31. 10. říjen 2025“</i>

3.3. Článek V. – Platební podmínky, odst. 1:

„Koncept dokumentace DUSP včetně projednání DPH (21%) Celková cena včetně DPH	330 578,51 69 421,49 400 000,00
Dokumentace pro společné povolení (DUSP) DPH (21%) Celková cena včetně DPH	160 002,49 33 600,52 193 603,00
Inženýrská činnost, vč. vyřízení stavebního povolení DPH (21%) Celková cena včetně DPH	140 000,00 29 400,00 169 400,00
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) DPH (21%) Celková cena včetně DPH	193 400,00 40 614,00 234 014,00“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Koncept dokumentace DUSP včetně projednání DPH (21%) Celková cena včetně DPH	330 578,51 69 421,49 400 000,00
Dokumentace pro společné povolení (DUSP) DPH (21%) Celková cena včetně DPH	160 002,49 33 600,52 193 603,00
Inženýrská činnost, vč. vyřízení stavebního povolení DPH (21%) Celková cena včetně DPH	140 000,00 29 400,00 169 400,00
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) DPH (21%) Celková cena včetně DPH	193 400,00 40 614,00 234 014,00
Koordinace s projekty Správy železnic (SŽ) DPH (21%) Celková cena včetně DPH	76 800,00 16 128,00 92 928,00“

Článek IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Neoddělitelnou přílohou tohoto dodatku je žádost o navýšení ceny díla s upřesněním rozsahu díla, koordinace, finančního plnění a doby plnění.
- 4.6 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 16. schůzi konané dne 17. 07. 2025 pod číslem usnesení 35/16/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne

Zhotovitel
DHV PRO, spol. s r.o.

V Brně dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Ing. Václav Starý
prokurista společnosti

**„Podchod v km 51,131
trati Střelice – Okříšky (Kanciborek)“
žádost o navýšení ceny díla pro účely dodatku č.
2 smlouvy o dílo č. 17004239024**

červenec 2025

OBSAH

1	KRYCÍ LIST	...
2	ŽÁDOST VČ. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DÍLA	...
3	DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY	...

Krycí list

Údaje o uchazeči

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	DHV PRO, spol. s r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)	Kounicova 688/26, 602 00 Brno
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	09754083
Telefon	+420 603 875 291
Fax	
E-mail	vaclav.stary@dhvpro.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Václav Starý, prokurista

Cenová nabídka

Celková cena bez DPH	76.800,-	Kč
DPH 21%	16.128,-	Kč
Celková cena včetně DPH	92.928,-	Kč

V Brně dne 7.7.2025

Ing. Václav
Starý

Digitálně podepsal Ing. Václav Starý
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-09754083, o=DHV
PRO, spol. s r.o., ou=1, cn=Ing.
Václav Starý, sn=Starý,
givenName=Václav,
serialNumber=P646905
Datum: 2025.07.07 10:04:16 +02'00'

.....
Ing. Václav Starý
prokurista společnosti

žádost vč. vymezení předmětu

Žádám o navýšení ceny díla ze smlouvy o dílo č. 17004239024 pro účely dodatku č. 2, a to z důvodu rozšíření předmětu plnění viz níže:

Předmětem plnění je dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následnou dokumentaci pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti na realizaci akce „**Podchod v km 51,131 trati Střelice – Okříšky (Kanciborek)**“ dle požadavků Správy železnic, státní organizace.

Z projednávání předmětné dokumentace vyplynuly požadavky nad rámec zadání a to v následujícím rozsahu:

1. Koordinaci s projektem PPK – nutno vyžádat projekt PPK příslušnému správci PPK
2. Koordinaci s projektem Třebíčského viaduktu
3. Koordinaci se stavbou Studie proveditelnosti tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo

3

Doba plnění zakázky

Zahájení prací (předpoklad)	07/2025
Koordinace, zapracování připomínek Projednání se SŽ	10/2025