

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17004217025

číslo smlouvy zhotovitele: 8669/MP

uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na příkopech, Kmochova, Tylova, Divišova, J. Suka, Jar. Ježka, Jindřichova, Žižkova“

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Třebíč

Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Kratochvílová, místostarostka, pověřená k podpisu
rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č.
3/5/ZM/2024 ze dne 12.12.2024

ve věcech technických: Ondřej Hrnák, tel.: 568 896 145, Ondrej.Hrnak@trebic.cz
Vítězslav Kunst, tel.: 568 896148, Vitezslav.Kunst@trebic.cz

IČO: 00290629

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 329711/0100

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s..

Sídlo: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Jakub Vojtěch, vedoucí střediska

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9302021/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004217025, č. zhotovitele: 8669/MP) uzavřené dne 24. 3. 2025, na akci „Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci VO pro oblast ul. Na příkopech, Kmochova, Tylova, Divišova, J. Suka, Jar. Ježka, Jindřichova, Žižkova“ (dále jen Smlouva), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění pro zajištění pravomocného povolení záměru a vypracování PDPS v souladu s odst. 2.4. Smlouvy. V průběhu vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci došlo k prodlení správních orgánů při projednávání umístění náhradní výsadby, vydání stanoviska DI PČR a majetkoprávní přípravy, kterou zajišťuje objednatel. V souladu s čl. 3.4. Smlouvy Zhotovitel požádal dne 24. 9. 2025 o prodloužení termínů plnění. Prodlení dotčených orgánů státní správy nebylo objektivně předvídatelné předem a z tohoto důvodu nebylo možné v zadávacím řízení stanovit lhůty pro zhotovení Díla i s ohledem na tuto okolnost.

Článek III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

<i> Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)</i>	<i> do 30. 5. 2025</i>
<i> Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.4. písm. b)</i>	<i> do 30. 9. 2025</i>
<i> Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.4. písm. c)</i>	<i> do 14. 11. 2025“</i>

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

<i> Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)</i>	<i> do 30. 5. 2025</i>
<i> Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.4. písm. b)</i>	<i> do 19. 12. 2025</i>
<i> Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.4. písm. c)</i>	<i> do 31. 1. 2026</i>

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných

webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- 4.5 Tento dodatek je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 21. schůzi konané dne 11. 9. 2025 pod číslem usnesení 25/21/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči

Zhotovitel
METROPROJEKT Praha a.s.

V Praze

.....
Ing. Zuzana Kratochvílová

místostarostka

.....
Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva

.....
Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva