

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 03004203225
VZ ev. č. 25030003

uzavřené 29.01.2025 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **VIPA project, s. r. o.**
Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Pavel Vidlák - jednatel
ve věcech tech.: Ing. Pavel Vidlák
IČ: 04637470
DIČ: CZ04637470
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 115-1736230217/0100
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že v **Článku 5. – Čas a místo plnění, předání díla** se znění odstavce 5.1. ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po účinnosti tohoto dodatku (viz odst. 13.2. smlouvy o dílo) a zavazuje se předat jej objednateli do **27.02.2026**.


Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Na základě dohody smluvních stran je pod pojmem „předáno“ rozuměno nejen předání díla zhotovitelem objednateli, ale také převzetí díla objednatelem. Dnem převzetí díla objednatelem umožňuje zhotovitel objednateli jeho užití. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol, který bude potvrzený oběma smluvními stranami. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

II.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Nedílnou součástí dodatku č. 3 je jeho příloha č. 1 – plná moc zhotovitele.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 35/26/RM/2025 ze dne 04.12.2025.

V Třebíči dne 5.12.2025


za objednatele:



Miloš Hruža
místostarosta

V Třebíči dne 5.12.2025

za zhotovitele:



Ing. Pavel Vidlák
jednatel

Příloha č. 1

stavby: „Veřejné prostranství Třebíč - Podkláštěří“, uzavřené mezi městem Třebíč (jako objednatelem) a VIPA project, spol. s r. o. (jako zhotovitelem), kdy tato smlouva je u objednatele evidována pod číslem **03004203225**

P L N Á M O C

Město Třebíč, **Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629**

zastoupené Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města

z m o c ň u j e

VIPA project, spol. s r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 04637470

zastoupené Ing. Pavlem Vidlákem, jednatelem

aby jej zastupoval ve věci projednávání s dotčenými orgány a správci sítí týkající se stavby

„Veřejné prostranství Třebíč - Podkláštěří“;

včetně přijímání písemností a stanovisek potřebných k projednání předprojektové přípravy.

Platnost této plné moci je stanovena do termínu 27.02.2026.

V Třebíči dne 5.12.2025

Zmocnitel



Mgr. Pavel Pacal

Zmocněnec Ing. Pavel Vidlák zastoupení zmocnitele v plném rozsahu přijímá.

V Třebíči dne 5.12.2025

Zmocněnec



Ing. Pavel Vidlák