

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 17004234625, ve znění dodatku ze dne 24.11.2025 uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Sucheniova a Pražská“

Článek I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Třebíč

Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Kratochvílová, místostarostka, pověřená k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/5/ZM/2024 ze dne 12.12.2024

ve věcech technických: Ondřej Hrnák, tel.: 568 896 145, Ondrej.Hrnak@trebic.cz
Vítězslav Kunst, tel.: 568 896148, Vitezslav.Kunst@trebic.cz

IČO: 00290629

Bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

Sídlo: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva

ve věcech technických: Ing. Jakub Vojtěch, vedoucí střediska

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9302021/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004234625, č. zhotovitele: 8706/MP) uzavřené dne 24. 3. 2025, ve znění dodatku č. 1 (č. objednatele: 17004234625/1) ze dne 24.11.2025, na akci „Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Sucheniova a Pražská“ (dále jen Smlouva), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění pro zajištění pravomocného povolení záměru a vypracování PDPS v souladu s odst. 2.4. smlouvy. V průběhu zajištění inženýrské činnosti zhotoviteli doposud chybí majetkoprávní souhlasy, zejména pak z podniků: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa železnic s.o. a Kraje Vysočina, kdy pro získání těchto souhlasů je objektivně nezbytné prodloužit termíny plnění, neboť splnění této povinnosti zhotovitele je závislé na volném rozhodnutí třetí strany, tj. subjektu který smluvní strany nemohou plně ovlivnit. Z tohoto důvodu v souladu s čl. 3.4. smlouvy zhotovitel požádal 2.2. 2026 o prodloužení termínů plnění.

Článek III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

<i> Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)</i>	<i> do 31. 8. 2025</i>
<i> Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.4. písm. b)</i>	<i> do 24. 2. 2026</i>
<i> Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.4. písm. c)</i>	<i> do 11. 3. 2025“</i>

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

<i> Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)</i>	<i> do 31. 8. 2025</i>
<i> Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.4. písm. b)</i>	<i> do 30. 6. 2026</i>
<i> Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.4. písm. c)</i>	<i> do 31. 7. 2026</i>

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek IV. Ostatní ustanovení

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných

webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- 4.5 Tento dodatek je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 5. schůzi konané dne 19. 2. 2026 pod číslem usnesení 46/6/RM/2026.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči

Zhotovitel
METROPROJEKT Praha a.s.

V Praze

.....
Ing. Zuzana Kratochvílová
místostarosta

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva