

DODATEK č. 9

ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – zámecký areál, uzavřené dne 06. 06. 2013 mezi městem Třebíč, se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČO 00290629 (jako objednatelem), a společností PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o., se sídlem Dukovany 269, IČO 00560081 (jako dodavatelem), evidované u objednatele pod č. 08/14/2222/13 a u dodavatele pod č. 10/4/2013 TR Zámek, ve znění jejích dodatků (dále též „Smlouva“)

I.

1. S odkazem na ustanovení **článku III. odst.5. Smlouvy** konstatují smluvní strany, že průměrná roční míra inflace v ČR za rok 2025 činila 2,5 %, tedy přesáhla Smlouvou stanovený limit 2% a na základě návrhu dodavatele **dochází k navýšení ceny plnění** (cena za dílo) o částku odpovídající výši této inflace v ČR předchozího kalendářního roku (tj. roku 2025), oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem. Proto je nutno změnit přílohu č. 2 Smlouvy (Rozpočty jednotlivých základních ploch).

Současně se smluvní strany dohodly na upřesnění způsobu provádění prací, upraveném v **Článku V. odst. 1.** a aktualizaci e-mailových adres v **Článku VI. odst. 3**

2. Smluvní strany se dohodly takto:

- v **Článku V. odst. 1. Smlouvy** se stávající poslední odstavec nahrazuje textem: „Termín zahájení každé pracovní operace a použitou technologii kosení je dodavatel povinen předem odsouhlasit s objednatelem, což musí být provedeno zápisem v provozním deníku, potvrzeným objednatelem (rovněž do provozního deníku), nebo e-mailem, potvrzeným e-mailem dodavatelem (s využitím e-mailových adres dle platného znění Smlouvy), jinak není dodavatel oprávněn s těmito pracemi započít. Objednatel si v této souvislosti vyhrazuje právo kdykoliv změnit technologii kosení z kosení s úklidem na kosení mulčovačem, což je dodavatel povinen akceptovat, jinak není oprávněn s pracemi započít. Nedodržení této povinnosti dodavatele bude považováno za porušení této smlouvy dodavatelem podstatným způsobem. Práce provedené dodavatelem bez jejich předchozího odsouhlasení objednatelem není objednatel povinen dodavateli uhradit.“

V Článku VI. odst. 3 se e-mailové adresy „[\[redacted\]](#)“ a „[\[redacted\]](#)“ nahrazují adresou: [\[redacted\]](#)

- v **příloze č. 2 Smlouvy** se ruší její dosavadní znění a nahrazuje se jejím novým zněním, které je připojeno k tomuto dodatku Smlouvy jako jeho příloha č. 1.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy je jeho **příloha č. 1** – nové znění přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpočty jednotlivých základních ploch.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti ode dne 01. 03. 2026.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.

6. Osoba podepisující tento dodatek Smlouvy na straně dodavatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně dodavatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
7. Tento dodatek Smlouvy bude městem Třebíč zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
8. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku Smlouvy jsou na straně města Třebíč (objednatele) splněny zákonem stanovené podmínky:

tento dodatek Smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí rady města Třebíče ze dne 19. 02. 2026
č. usnesení: 42/6/RM/2026.

V Třebíči dne: 24. 02. 2026

V Třebíči dne: 24. 02. 2026

Objednatel:

Město Třebíč
Ing. Pavel Janata – místostarosta
oprávněn k podpisu usnesením
zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022

Dodavatel:

PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Martin Souček - jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – zámecký areál, uzavřené dne 06. 06. 2013 mezi **městem Třebíč**, se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, IČO 00290629 (jako objednatelem) a **společností PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.**, se sídlem Dukovany 269, okres Třebíč, IČO 00650081 (jako dodavatelem), evidované u objednatele pod č. 08/14/2222/13 a u dodavatele pod č. 10/4/2013/Tr Zámek, ve znění jejích dodatků (Smlouva)

Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy

ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH

tato příloha obsahuje 2 strany textu

1. PODZÁMECKÁ NIVA	výměra m2	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání	17 575			-	
kosení mulčovačem	17 575	0,4393	7 721,12	10	77 211,17
podzimní vyhrabání	17 575			-	
CELKEM					77 211,17

2. ZÁMECKÝ PARK	výměra m2	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání	11 473	3,5484	40 710,62	1	40 710,62
kosení mulčovačem	22 947	0,9631	22 101,02	6	132 606,09
podzimní vyhrabání	11 473	7,0292	80 645,80	1	80 645,80
CELKEM					253 962,52

3. HRADEBNÍ PŘÍKOP	výměra m2	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání	3 365	3,5484	11 940,32	1	11 940,32
kosení mulčovačem	6 730	1,0138	6 823,04	6	40 938,23
podzimní vyhrabání	3 365	6,7588	22 743,46	1	22 743,46
CELKEM					75 622,00

4. NAD ZÁMKEM	výměra m2	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání	3 280	3,0415	9 976,03	1	9 976,03
kosení mulčovačem	3 280	1,2166	3 990,41	6	23 942,47
podzimní vyhrabání	3 280	4,2243	13 855,60	1	13 855,60
CELKEM					47 774,10

5. EXTENZIVNÍ PLOCHY	výměra m2	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání	7 472				
kosení mulčovačem	7 472	1,3518	10 100,39	3	30 301,18
podzimní vyhrabání	7 472				
CELKEM					30 301,18

6. PRÁCE NA OBJEDNÁVKU	výměra m2	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání	2 000	3,0415	6 082,95	1	6 082,95
kosení mulčovačem	20 000	1,0138	20 276,49	1	20 276,49
podzimní vyhrabání	2 000	5,9140	11 827,95	1	11 827,95
CELKEM					38 187,38

SUMÁŘ PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁMECKÝ AREÁL PODLE ZÁKLADNÍCH PLOCH

základní plocha	
1. PODZÁMECKÁ NIVA	77 211,17
2. ZÁMECKÝ PARK	253 962,52
3. HRADEBNÍ PŘÍKOP	75 622,00
4. NAD ZÁMKEM	47 774,10
5. EXTENZIVNÍ PLOCHY	30 301,18
6. PRÁCE NA OBJEDNÁVKU	38 187,38
CELKEM	523 058,35

SUMÁŘ PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁMECKÝ AREÁL PODLE PRACOVNÍCH OPERACÍ

operace	cena za roční údržbu všech ZP Třebíč – zámecký areál bez DPH
jarní vyhrabání	68 709,91
kosení mulčovačem	325 275,63
podzimní vyhrabání	129 072,81
CELKEM	523 058,35

Pokud práce nebudou prováděny v rozsahu, jak je uveden výše, budou naceněny dle skutečně provedeného rozsahu a příslušných výše uvedených jednotkových cen.

V Třebíči dne 24. 02. 2026
objednatel
město Třebíč
Ing. Pavel Janata – místostarosta
oprávněn k podpisu usnesením
zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022

V Třebíči dne 24. 02. 2026
dodavatel
PARK – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Martin Souček – jednatel