

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská
Brána po křiž. I/23“

Článek 1

1.1. Objednatel: Město TŘEBÍČ, se sídlem v Třebíči, Karlově náměstí 104/55, 674 01 Třebíč
zástupce pro věci smluvní: Vladimír Malý – místostarosta,
zástupce pro věci technické: Bc. Aleš Kratina, Vojtěch Novák, Robert Bosák
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
IČO: 002 90 629
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler – ředitel divize Silniční stavitelství
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý – manažer regionu
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vl. 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2

2.1 Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2089/16, č. zhotovitele JI/VY/2016/045B uzavřená dne 19.4.2016 na akci „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“ a „II/351 Třebíč - úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“ je změna termínů pro celkové dokončení díla (obou staveb).

2.2 Z posunu konečného termínu pro dokončení stavby mezi druhým investorem Krajem Vysočina a firmou COLAS CZ a.s. a to z důvodu zpoždění celé stavby mostu, jejíž majoritním investorem na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů je Kraj Vysočina a s ohledem na nadcházející zimní období a nevhodné klimatické podmínky pro realizaci stavebních prací na SO 102 a SO 401, se smluvní strany dohodli na změně termínů pro dokončení stavby.

Článek 3

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

3.1. V článku 3- **termín plnění** se dosavadní text odst. 3.1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:
pro stavbu „II/351 Třebíč – most ev. č. 351-024“

po podpisu smlouvy, předpoklad
zahájení prací duben 2016

Předání staveniště pro stavbu „II/351 Třebíč – úprava
křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23“

srpen 2016

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech
(zohledňující práci na obou stranách řeky současně)

do 10 dnů od předání staveniště

Vybudování regulační stanice plynovodu

do 30. 4. 2016

Odpojení NTL a STL plynovodů

od 15. 5. 2016

Zprovoznění přeložky plynovodu

do 15. 9. 2016

Uvedení celé stavby do předčasného užívání

do 30. 4. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 31. 5. 2017

Článek 4

- 4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- 4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 25.10.2016 svým usnesením č. / /RM/2016.

V Třebíči dne 29. 11. 2016

V Jihlavě dne 29. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vladimír Malý
místostarosta



Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 8
190 03 Praha 9
DIČ: CZ28177005
Tel: +420 286003505, Fax: 286003520