

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

č. objednatele.....

č. zhotovitele.....

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 108656415/0300

(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)

a

B. SOBOS CZ spol. s r. o.

Sídlo: Na Klínkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

Miroslavem Sochořem, jednatelem

ve věcech technických: Vítězslavem Sochořem

IČ / DIČ: 27725928/CZ27725928

Bankovní spojení: WSPK a. s., č. ú.: 0500008148/7940

(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XX. dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **Stavební úpravy ulice Říповská a Seifertova v Třebíči, Borovině - SO 201 Vodovod a SO 301 Kanalizace** uzavřené dne 03. 04. 2017 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

ZMĚNA

I.

1.1. Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v

původní zadávací dokumentaci předpokládány. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu 1.

Změna č.1:

Změna napojení domů č.p. 755 a 509

1.2. Zúžení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu 1.

II.

2.1. Cena

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

2.1.1. Cena víceprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena víceprací vymezených v článku I. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

Změna č.1 396 527,22 bez DPH

2.1.2. Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

Změna č.1 93 376,24 Kč bez DPH

2.1.3. Cena díla

Cena díla, vymezená v článku IV. vlastní smlouvy o dílo, se tak mění o rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací. Cena díla i se započtením méně a víceprací bude činit:

Smlouva o dílo cena bez DPH	6 569 614 Kč
<u>Dodatek č. 1 cena bez DPH</u>	<u>303 151 Kč</u>
Cena bez DPH	6 872 765 Kč
DPH 21%	1 443 281 Kč
Cena díla včetně DPH	8 316 046 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Třebíči dne 25.10.2017

V Třebíči dne 25.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VODOVODY A KANALIZACE
dobrovolný svazek obcí
Kubáňova 1172/674 01 Třebíč
Tel: 565 899 170; 565 899 176
IČ: 60418885; DIČ: CZ60418885




Ing. Karel Nedvědícký
Tajemník svazku



Vítězslav Sochor
jednatel

SOROS CZ spol. s r.o.
Na Klíněch 414, 27401 Třebíč
IČ: 27724028 DIČ: CZ27724028
tel: 510 512 070 info@soros.cz
fax: 510 512 072 www.soros.cz



Miroslav Sochor
jednatel

Název akce:
**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Třebíči – Borovině
(Baťovy domky) Seifertova a Řípovská ulice**

ZMĚNA	01	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Skutečné provedení stavby

OBJEDNATEL: VODOVODY A KANALIZACE

Se sídlem: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč – Horka - Domky
Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou – statutárním zástupcem
IČ: 604 18 885
DIČ: CZ60418885

ZHOTOVITEL: SOBOS CZ spol. s r.o..

Se sídlem: Na Klinkách 414, 67401 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem
27725928
DIČ: CZ 27725928

Dům č.p.755 a 509

Vzhledem k probíhajícím změnám v odkanalizování přilehlých ulic v lokalitě Borovina – Seifertova, vznikl požadavek města provést přepojení domů č.p.755 a 509 na nově budované rozvody a jejich přespádování do ulice Seifertova.

Odbočky

V rozpočtu (výkazu výměr) chyběly kamenivé tvarovky s odbočením

DOPAD DO CENY: 303 151,00 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 – Situace přehledná a situace detailní
- Příloha č. 2 – Detail původního a nového řešení
- Příloha č. 3 – Rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Třebíči – Borovině (Baťovy domky) Seifertova a Říповská ulice

Datum: 23.10.2017

Jméno: Radim Sochor

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Ing. Vítězslav PRUŠA
J. Jeřka 129, 674 01 TŘEBÍČ
ICO: 12161280
DIČ: 320-6812191515

Datum: 23.10.2017

Jméno: Ing. Vítězslav Průša

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum: 23.10.2017

Jméno: Ing. Karel Nedvědícký

Podpis:

KONTROLA TDS:

ZMĚNU SCHVALUJI

Datum: 23.10.2017

Jméno: Ing. Petr Vašíček

Podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17006v STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE**

Zhotovitel: **SOBOS CZ spol.s.r.o.**
Na Nivkách 277
67401 Třebíč

IČO: **27725928**
DIČ: **CZ27725928**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: **Ing. Helena Tomšíčková**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **303 150,98 CZK**

Zaokrouhlení: **0,02 CZK**

Cena celkem bez DPH: **303 151,00 CZK**

V Třebíči dne 23.10.14

Ing. Helena Tomšíčková
Za zhotovitele *SOBOR*

Za objednatele

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		303 150,98	0,00	303 150,98
301	KANALIZACE + VODOVOD	303 150,98	0,00	303 150,98
01	Vícepráce	396 527,22	0,00	396 527,22
02	Méněpráce	-93 376,24	0,00	-93 376,24

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 3
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
8.1	Šachta SI1-SI2	HSV	13 260,53	0,39947
8.2	Šachta SI2-SG5	HSV	29 478,16	0,83866
8.3	Šachta SI4-SI7	HSV	50 722,23	2,01856
8.4	Šachta SI2	HSV	5 115,00	0,92000
8.5	Změna-potrubí	HSV	0,00	-2,20207
8.6	Odbočky	HSV	86 796,00	3,78576
8.7	Dům č. 550/2 - přípojka voda	HSV	5 422,86	1,60354
8.8	Dům č. 515/4 - přípojka voda + kanalizace	HSV	23 496,66	5,10359
8.9	Dům č. 513/12 - přípojka voda + kanalizace	HSV	5 013,26	4,56621
9.1	Garáž mezi domem č. 517-518 - přípojka kanalizace	HSV	14 854,00	2,63882
9.2	Dům č.772/22 a 551/20 - přípojka voda	HSV	-1 188,08	-2,29987
9.4	Dům č. 510/24 - přípojka kanalizace	HSV	24 616,50	2,35380
9.5	Dům č. 755/30 a 509/28 - přípojka voda + kanalizace	HSV	45 563,86	7,60425
			303 150,98	27,33072

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 4
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8.1		Šachta SI1-SI2				
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	24,12780	75,00	1 809,59
2	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	24,12780	140,00	3 377,89
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	24,12780	10,00	241,28
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	24,12780	25,00	603,20
5	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	34,26600	40,00	1 370,64
6	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	34,26600	20,00	685,32
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	48,25560	15,00	723,83
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	68,25560	50,00	3 412,78
9	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	1,00000	250,00	250,00
10	59224359.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	786,00	786,00
Celkem za: 8.1		Šachta SI1-SI2				13 260,53

Díl: 8.2		Šachta SI2-SG5				
11	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	51,62850	75,00	3 872,14
12	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	51,62850	140,00	7 227,99
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	51,62850	10,00	516,29
14	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	51,62850	25,00	1 290,71
15	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	114,72200	40,00	4 588,88
16	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	114,72200	20,00	2 294,44
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	103,25700	15,00	1 548,86
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	103,25700	50,00	5 162,85
19	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	4,00000	250,00	1 000,00
20	59224356.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	4,00000	494,00	1 976,00
Celkem za: 8.2		Šachta SI2-SG5				29 478,16

Díl: 8.3		Šachta SI4-SI7				
21	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	85,07970	75,00	6 380,98
22	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	85,07970	140,00	11 911,16
23	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	85,07970	10,00	850,80
24	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	85,07970	25,00	2 126,99
25	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	195,99900	40,00	7 839,96
26	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	195,99900	20,00	3 919,98
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	170,15940	15,00	2 552,39

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 5
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
28	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	170,15940	50,00	8 507,97
29	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	5,00000	250,00	1 250,00
30	59224359.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	3,00000	786,00	2 358,00
31	59224362.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 40/50	kus	2,00000	1 512,00	3 024,00
Celkem za: 8.3		Šachta SI4-SI7				50 722,23

Díl: 8.4	Šachta SI2					
32	592243502R	ŠACHTY přechodová deska AP-M 1500/1000x280 Z PS	kus	1,00000	5 115,00	5 115,00
Celkem za: 8.4		Šachta SI2				5 115,00

Díl: 8.5	Změna-potrubí					
33	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	60,73000	28,00	1 700,44
34	28614509.AR	Trubka PP SN 10 DN 250/1000	kus	60,73000	1 022,00	62 066,06
Celkem za: 8.5		Změna-potrubí				63 766,50

Díl: 8.6	Odbočky					
35	837391221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	22,00000	374,00	8 228,00
36	59711561R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/150 FN 80/34, spojovací systém C/F, délka 1,0 m	kus	20,00000	3 562,00	71 240,00
37	59711563R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/200 FN 80/32, spojovací systém C/F, délka 1,0 m	kus	2,00000	3 664,00	7 328,00
Celkem za: 8.6		Odbočky				86 796,00

Díl: 8.7	Dům č. 550/2 - přípojka voda					
38	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,73000	75,00	504,75
39	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	9,00500	140,00	1 260,70
40	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,73000	10,00	67,30
41	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	9,00500	25,00	225,13
42	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	15,73500	15,00	236,03
43	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,43500	80,00	114,80
44	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	1,43500	10,00	14,35
45	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,43500	30,00	43,05
46	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	2,80000	10,00	28,00
47	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,93500	50,00	646,75
48	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	0,70000	450,00	315,00
49	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,10000	150,00	315,00
50	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	14,00000	64,00	896,00
51	J12	PE100SDR11 DN 32, dodávka	m	14,00000	54,00	756,00
Celkem za: 8.7		Dům č. 550/2 - přípojka voda				5 422,86

Díl: 8.8 **Dům č. 515/4 - přípojka voda + kanalizace**

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 6
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
52	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,62500	75,00	1 471,88
53	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	29,31250	140,00	4 103,75
54	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	19,62500	10,00	196,25
55	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	29,31250	25,00	732,81
56	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	48,93750	15,00	734,06
57	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,26750	80,00	261,40
58	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	3,26750	10,00	32,68
59	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,26750	30,00	98,03
60	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	9,08000	10,00	90,80
61	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	45,67000	50,00	2 283,50
62	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	2,27000	450,00	1 021,50
63	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,81000	150,00	1 021,50
64	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	13,20000	5,00	66,00
65	01	Oprava dlažby	m2	10,00000	250,00	2 500,00
66	871111102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 200 mm	m	16,50000	40,00	660,00
67	2861421.J1	Trubka kanalizač. PP 160 SN 10 P	m	16,50000	143,00	2 359,50
68	284561421.J2	Plastová šachta kanalizač. DN315, dodávka a montáž	KUS	1,00000	2 500,00	2 500,00
69	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	19,00000	64,00	1 216,00
70	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	19,00000	27,00	513,00
71	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	19,00000	32,00	608,00
72	J12	PE100SDR11 DN 32, dodávka	m	19,00000	54,00	1 026,00
Celkem za: 8.8		Dům č. 515/4 - přípojka voda + kanalizace				23 496,66

Díl: 8.9	Dům č. 513/12 - přípojka voda + kanalizace					
73	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,63875	30,00	49,16
74	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	9,66000	10,00	96,60
75	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,81500	50,00	2 190,75
76	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	2,41500	450,00	1 086,75
77	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	18,00000	5,00	90,00
78	01	Oprava dlažby	m2	6,00000	250,00	1 500,00
Celkem za: 8.9		Dům č. 513/12 - přípojka voda + kanalizace				5 013,26

Díl: 9.1	Garáž mezi domem č. 517-518 - přípojka kanalizace					
79	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,00000	75,00	1 275,00
80	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	24,50000	140,00	3 430,00
81	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,00000	10,00	170,00
82	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	24,50000	25,00	612,50
83	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,50000	15,00	622,50

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 7
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
84	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,30000	80,00	24,00
85	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	0,30000	10,00	3,00
86	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,30000	30,00	9,00
87	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	4,80000	10,00	48,00
88	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,70000	50,00	1 835,00
89	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	1,20000	450,00	540,00
90	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60000	150,00	540,00
91	01	Oprava dlažby	m2	12,00000	250,00	3 000,00
92	871111102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 200 mm	m	15,00000	40,00	600,00
93	2861421.J1	Trubka kanalizač. PP 160 SN 10 P	m	15,00000	143,00	2 145,00
Celkem za: 9.1		Garáž mezi domem č. 517-518 - přípojka kanalizace				14 854,00

Díl: 9.2		Dům č.772/22 a 551/20 - přípojka voda				
94	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,89750	75,00	967,31
95	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	19,47875	140,00	2 727,03
96	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	8,94875	750,00	6 711,56
97	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,89750	10,00	128,98
98	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	19,47875	25,00	486,97
99	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	32,37625	15,00	485,64
100	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,94875	20,00	178,98
101	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,15125	80,00	332,10
102	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,94875	100,00	394,88
103	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	4,15125	10,00	41,51
104	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 5 až 7	m3	3,94875	11,00	43,44
105	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,94875	30,00	118,46
106	167101152R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	4,15125	40,00	166,05
107	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	8,10000	10,00	81,00
108	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,22500	50,00	1 661,25
109	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,07500	150,00	911,25
110	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	2,02500	450,00	911,25
111	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	15,00000	5,00	75,00
112	01	Oprava dlažby	m2	5,00000	250,00	1 250,00
113	182301133R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do, 200 mm	m2	15,00000	20,00	300,00
114	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	40,50000	64,00	2 592,00
115	J12	PE100SDR11 DN 32, dodávka	m	40,50000	54,00	2 187,00

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 8
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
116	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	40,50000	27,00	1 093,50
117	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	40,50000	32,00	1 296,00
118	210220021R00	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	40,50000	42,00	1 701,00
119	34141357R	vodič CMA; silový, ohebný, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované pocínované; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC mrazuvzdorná; tl. izolace 0,8 mm;	m	40,50000	39,00	1 579,50
Celkem za: 9.2 Dům č.772/22 a 551/20 - přípojka voda						28 421,66

Díl: 9.4		Dům č. 510/24 - přípojka kanalizace				
120	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,00000	75,00	1 275,00
121	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	24,50000	140,00	3 430,00
122	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	12,50000	750,00	9 375,00
123	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,00000	10,00	170,00
124	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	24,50000	25,00	612,50
125	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,50000	15,00	622,50
126	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,50000	20,00	250,00
127	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,00000	100,00	400,00
128	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 5 až 7	m3	4,00000	11,00	44,00
129	167101152R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	4,00000	40,00	160,00
130	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	4,00000	10,00	40,00
131	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	50,00000	50,00	2 500,00
132	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	1,00000	450,00	450,00
133	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,00000	150,00	450,00
134	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	10,00000	5,00	50,00
135	871111102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 200 mm	m	12,50000	40,00	500,00
136	2861421.J1	Trubka kanalizač. PP 160 SN 10 P	m	12,50000	143,00	1 787,50
137	284561421.J2	Plastová šachta kanalizač. DN315, dodávka a montáž	KUS	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 9.4 Dům č. 510/24 - přípojka kanalizace						24 616,50

Díl: 9.5		Dům č. 755/30 a 509/28 - přípojka voda + kanalizace				
138	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,21250	75,00	1 890,94
139	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	39,55625	140,00	5 537,88
140	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	16,60625	750,00	12 454,69
141	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	25,21250	10,00	252,13
142	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	39,55625	25,00	988,91
143	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	64,76875	15,00	971,53
144	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	16,60625	20,00	332,13

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 9
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	01	Vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
145	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,65375	80,00	372,30
146	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,60625	100,00	860,63
147	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	4,65375	10,00	46,54
148	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 5 až 7	m3	8,60625	11,00	94,67
149	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,65375	30,00	139,61
150	167101152R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	8,62625	40,00	345,05
151	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	13,26000	10,00	132,60
152	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	68,11500	50,00	3 405,75
153	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	3,31500	450,00	1 491,75
154	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,94500	150,00	1 491,75
155	01	Oprava dlažby	m2	12,00000	250,00	3 000,00
156	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	15,00000	5,00	75,00
157	871111102R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného na gumové těsnění DN 200 mm	m	25,50000	40,00	1 020,00
158	2861421.J1	Trubka kanalizač. PP 160 SN 10 P	m	25,50000	143,00	3 646,50
159	284561421.J2	Plastová šachta kanalizač. DN315, dodávka a montáž	KUS	1,00000	2 500,00	2 500,00
160	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	25,50000	64,00	1 632,00
161	J12	PE100SDR11 DN 32, dodávka	m	25,50000	54,00	1 377,00
162	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	25,50000	27,00	688,50
163	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	25,50000	32,00	816,00
Celkem za: 9.5		Dům č. 755/30 a 509/28 - přípojka voda + kanalizace				45 563,86

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 10
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	02	Méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 8.5		Změna-potrubí				
1	831362121RT2	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub, kameninových DN 250 mm, délky 2000 mm	m	-60,73000	1 050,00	-63 766,50
Celkem za: 8.5		Změna-potrubí				-63 766,50
Díl: 9.2		Dům č.772/22 a 551/20 - přípojka voda				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-22,20000	15,00	-333,00
3	113107420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy, 200 mm	m2	-22,20000	12,00	-266,40
4	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120, mm	m2	-22,20000	200,00	-4 440,00
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-8,52000	75,00	-639,00
6	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-15,62000	140,00	-2 186,80
7	132401201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakéhokoli množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně	m3	-4,26000	750,00	-3 195,00
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-8,52000	10,00	-85,20
9	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-15,62000	25,00	-390,50
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-24,14000	15,00	-362,10
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-4,26000	20,00	-85,20
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-8,79600	80,00	-703,68
13	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-4,26000	100,00	-426,00
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 1 až 4	m3	-8,79600	10,00	-87,96
15	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000, m z horniny 5 až 7	m3	-4,26000	11,00	-46,86
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-8,79600	30,00	-263,88
17	167101152R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	-4,26000	40,00	-170,40
18	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	-13,05600	10,00	-130,56
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-15,34400	50,00	-767,20
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-9,79200	150,00	-1 468,80
21	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	-3,26400	450,00	-1 468,80
22	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	-30,00000	5,00	-150,00
23	182301133R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do, 200 mm	m2	-30,00000	20,00	-600,00
24	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, většího průměru 40 mm	m	-40,80000	64,00	-2 611,20
25	J11	PE100SDR11 DN 40, dodávka	m	-40,80000	74,00	-3 019,20
26	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	-40,80000	27,00	-1 101,60
27	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	-40,80000	32,00	-1 305,60
28	210220021R00	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2	m	-40,80000	42,00	-1 713,60

Stavba:	17006v	STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA - VÍCEPRÁCE	List č. 11
Objekt:	301	KANALIZACE + VODOVOD	
Rozpočet:	02	Méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	34141357R vodič CMA; silový, ohebný, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované pocínované; počet žil 1., jmen.průřez jádra 6,00 mm ² ; vnější průměr max 6,0 mm; izolace PVC mrazuvzdorná; tl. izolace 0,8 mm;	m	-40,80000	39,00	-1 591,20
Celkem za: 9.2		Dům č.772/22 a 551/20 - přípojka voda			-29 609,74

