

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 17/14/2261/17

č. zhotovitele 171123237

uzavřené dne 11.09.2017 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupen: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 7408201/0100

Telefon: 567 574 840

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné prodloužit termín provedení díla.

V článku III. – Předpokládaný čas plnění, místo plnění se původní znění odstavce:

III.2 Provedení díla do: 15.10.2017

mění na:

III.2 Provedení díla do: 31.10.2017.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města dne 13.10.2017 svým usnesením č. 2/25/RM/2017.

V Třebíči, dne 13.10.2017

V Jihlavě dne 13.10.2017

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

COLAS CZ, a. s.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Vít Weselý
manažer Regionu Vysočina