

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

č. objednatele.....

č. zhotovitele 17-71

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 108656415/0300

(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)

a

B. TOMIreko, s. r. o.

Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem

ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti

IČ / DIČ: 28359216/CZ28359216

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třebíč, č. účtu 2174012369/0800

(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo s názvem **Obytná lokalita Na Kopcích, Třebíč – sektor R2-R3 Technická a dopravní infrastruktura – SO 03.2 Kanalizace splašková, SO 04 Vodovod** uzavřené dne 23.11.2017 (dále také jen „původní zakázka“) v následujícím znění:

ZMĚNA Smlouvy o dílo

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště:	do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy předpoklad 27.11.2017
maximální lhůta výstavby:	do 31.08.2018
vyklizení staveniště:	do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla

Zhotovitel je **povinen dokončit práce na díle a předat dílo** objednateli ve lhůtě nejpozději **do 31.08.2018** (dále jen „Lhůta plnění“).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Účastníci této smlouvy uzavírají tento dodatek ke Smlouvě jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek ke smlouvě byl vyhotoven a podepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku. Pro účely vyhotovení dvou stejnopisů dodatků ke smlouvě o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu dvou stejnopisů dodatků ke smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 14.06.2018

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Nedvědický
Tajemník svazku

.....
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti