

F20 - Oznámení o změně

Název zakázky: Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon - I. etapa - opakované zadání
 Stav: Zveřejněno ve VVZ
 Evidenční číslo formuláře: F2018-026159
 Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2018-008596
 Evidenční číslo zakázky: Z2018-008596
 Datum uveřejnění ve VVZ: 31.07.2018 2:05:57
 Název zadavatele: Město Třebíč
 IČO zadavatele: 00290629

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Město Třebíč
IČO: 00290629
Poštovní adresa: Karlovo nám. 104/55
Obec: Třebíč
PSČ: 67401
Země: CZ
Kontaktní osoba: Ing. Jana Golánová
Tel.: +420 568896142
E-mail: j.golanova@trebic.cz
Fax: +420 568847155
Kód NUTS: CZ063
Hlavní adresa: (URL): <http://www.trebic.cz/>
Adresa profilu zadavatele: (URL): <https://zakazky.trebic.cz/vz00000380>

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název
 Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon - I. etapa - opakované zadání
II.1.2) Hlavní kód CPV
 44212100
II.1.3) Druh zakázky
 Práce
II.2) Popis
II.2.1) Název
 Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon - I. etapa - opakované zadání
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
 44212100
II.2.3) Místo plnění
 Kód NUTS: CZ063
 Hlavní místo dodání nebo plnění: Třebíč
II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se výstavby mostku přes náhon. Předmětem stavebních prací jsou především demolice stávajícího mostního objektu, rekonstrukční práce vozovek, silniční kanalizace, chodníků. Dílo je složeno z těchto stavebních objektů: SO 001 - Příprava území SO 003 - Demolice mostku přes náhon SO 101.1 - Místní komunikace Poušov SO 101.2 - Zřízení provizorního napojení SO 141 - Chodníky SO 151 - Úpravy sjezdů SO 191 - Dopravní opatření SO 201 - Mostek přes náhon SO 802 - Náhradní výsadba. Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činila: 10 699 997,98 Kč bez DPH.
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 01.04.2018
Konec: 30.06.2018
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 380
Název: Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon - I. etapa - opakované zadání
V.2) Zadání zakázky / udělení koncese
V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
 21.02.2018
V.2.2) Informace o nabídkách
 Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: M - SILNICE a.s.
IČO: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697
Obec: Pardubice
PSČ: 530 03
Země: CZ
Tel.: +420 495846111

E-mail: obchod@msilnice.cz

Kód NUTS: CZ053

Internetová adresa: (URL): www.msilnice.cz

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

- V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 10699997,98
Měna: CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

- VI.3) Další informace**
Údaj uvedený v oddílu VII.1.6) je záporné číslo. Jedná se o rozdíl Vícepráce - méněpráce. Vícepráce celkem: 1.089.124,44, méněpráce celkem: 1.112.723,92.
- VI.4) Přezkumná řízení**
- VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu**
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz
- VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení**
- VI.4.3) Přezkumné řízení**
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
- VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení**
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz
- VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení**
30.07.2018

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

- VII.1) Popis zakázky po provedení úprav**
- VII.1.1) Hlavní kód CPV**
44212100
- VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV**
- VII.1.3) Místo plnění**
CZ063
Hlavní místo dodání nebo plnění: Třebíč
- VII.1.4) Popis zakázky**
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce týkající se výstavby mostku přes náhon. Předmětem stavebních prací jsou především demolice stávajícího mostního objektu, rekonstrukční práce vozovek, silniční kanalizace, chodníků. Dílo je složeno z těchto stavebních objektů: SO 001 - Příprava území SO 003 - Demolice mostku přes náhon SO 101.1 - Místní komunikace Poušov SO 101.2 - Zřízení provizorního napojení SO 141 - Chodníky SO 151 - Úpravy sjezdů SO 191 - Dopravní opatření SO 201 - Mostek přes náhon SO 802 - Náhradní výsadba. Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činila: 10 699 997,98 Kč bez DPH.

- VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese**
Začátek: 01.04.2018
Konec: 30.08.2018
- VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**
Hodnota bez DPH: 23599,53
Měna: CZK
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
- VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře**
Úřední název: M - SILNICE a.s.
IČO: 42196868
Poštovní adresa: Husova 1697
Obec: Pardubice
PSČ: 530 03
Země: CZ
Tel.: +420 495846111
E-mail: obchod@msilnice.cz
Kód NUTS: CZ053
Internetová adresa (URL): www.msilnice.cz
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
- VII.2) Informace o změnách**
- VII.2.1) Popis změn**
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Změnový list č. 001: V průběhu vrtání pilot pro založení monolitického rámu mostku dle schválené realizační dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu bylo zastiženo pevné skalní podloží výše než bylo zjištěno sondami v rámci inženýrsko-geologického průzkumu. Nebylo tedy technicky možné provést velkopřůměrové piloty, tyto byly nahrazeny mikropiloty. Změna technického řešení vyvolala i změnu týkající se dopravního značení v průběhu realizace prací. Vícepráce 1.063.116,00 Kč bez DPH, méněpráce: 946.792,45, rozdíl: 116.323,55. Změnový list č. 002: Podrobným statickým výpočtem bylo upřesněno skutečné množství výztuže v opěrách a v mostovce. Vícepráce: 26.008,44 Kč bez DPH, méněpráce: 165.931,47 Kč bez DPH, rozdíl: -139.923,03.
- VII.2.2) Důvody změny**
 Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností: Změnový list č. 001: V průběhu vrtání pilot pro založení monolitického rámu mostku dle schválené realizační dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu bylo zastiženo pevné skalní podloží výše než bylo zjištěno sondami v rámci inženýrsko-geologického průzkumu. Nebylo tedy technicky možné provést velkopřůměrové piloty, tyto byly nahrazeny mikropiloty. Změna technického řešení vyvolala i změnu týkající se dopravního značení v průběhu realizace prací. Změnový list č. 002: Podrobným statickým výpočtem bylo upřesněno skutečné množství výztuže v opěrách a v mostovce.
- VII.2.3) Navýšení ceny**
 Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 10699997,98
Měna: CZK
 Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 10676398,45
Měna: CZK