

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 05/14/2134/18,**  
**č. zhotovitele 1718/KS1**

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným  
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva  
města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: MOBIKO plus a.s.**

se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Valašské Meziříčí

č. ú.: 94 – 2644980277/0100

IČ: 26788675

DIČ: CZ26788675

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Ing. Petr Zima, tel:

Dušan Gejdoš, tel.:

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 2634

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Třebíč – MČ Pocoucov, doplnění dešťové kanalizace**“

**II.**

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2134/18, uzavřené dne 12.04.2018 takto:

V článku **IV. Doba plnění**, v **odst. 1** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení: 01.06.2018

Termín dokončení: 30.09.2018

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy.“

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 40/19/RM/2018 ze dne 09.08.2018.

V Třebíči dne 15.08.2018

Ve Valašském Meziříčí dne 21.08.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Vladimír Malý  
místostarosta

.....  
Ing. Petr Zima  
předseda představenstva