

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 17/14/2167/18

č. smlouvy zhotovitele: 212 0 89202

uzavřené dne 14.05.2018

podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Článek I – Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupen: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou

Janem Munzarem, prokuristou

IČ: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404 – 0745137001/0800

Telefon: 530 513 540

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo, č. objednatele: 17/14/2167/18, č. zhotovitele 212 0 89202 ze dne 14. 05. 2018 na akci „Chodník v ulici Znojemská a výstavba kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“) je změna termínu dokončení.

Článek III

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku XII. odst. XII.1 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

1. V článku III. se v odstavci III.2 datum „31.10.2018“ nahrazuje datem „30.06.2019“.

II/360 Třebíč - Střítež ČASOVÝ HARMONOGRAM

rok		2018												2019																																											
		km 0,000 - 0,460												km 0,460 - 0,890																																											
Objekt	Popis	ozn. týdne v roce	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		měsíc	červenec	srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec															
	II/360 Třebíč - Střítež		[shaded]																																																						
	Objekty kraje Vysocina		[shaded]																																																						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady		[shaded]																																																						
SO 101.1	Silnice II/360		[shaded]																																																						
	zemní práce a sanace		[shaded]																																																						
	přeložka firmy EON		[shaded]																																																						
	přeložka firmy CETIN		[shaded]																																																						
	drenážní roury		[shaded]																																																						
	podkladní vrstvy SD		[shaded]																																																						
	podkladní vrstvy MZK		[shaded]																																																						
	asfaltové vrstvy 2x		[shaded]																																																						
	asfaltové vrstvy ACO		[shaded]																																																						
	ocel.svodidla		[shaded]																																																						
	VDZ a svíslé značení		[shaded]																																																						
SO 101.2	Propustek DN400, km 0,040		[shaded]																																																						
SO 101.3	Propustek DN600, km 0,260		[shaded]																																																						
SO 102	Úprava křižovatky silnic II/360 a III/36063		[shaded]																																																						
SO 131	Dopravní značení		[shaded]																																																						
SO 151	Dopravně inženýrské opatření		[shaded]																																																						
SO 301	Ochrana vodovodu		[shaded]																																																						
SO 431	Veřejné osvětlení		[shaded]																																																						
SO 501	Ochrana VTL plynovodu		[shaded]																																																						
SO 801	Vegetační úpravy		[shaded]																																																						
	Objekty města Třebíč		[shaded]																																																						
SO 001	Přípravné práce		[shaded]																																																						
SO 101	Chodník		[shaded]																																																						
SO 301	Kanalizace		[shaded]																																																						
	šachta Š1 - Š2		[shaded]																																																						
	šachta Š2 - Š3		[shaded]																																																						
	šachta Š3 - Š4		[shaded]																																																						
	šachta Š4 - Š5		[shaded]																																																						
	šachta Š5 - Š6		[shaded]																																																						
	šachta Š6 - Š7		[shaded]																																																						
	šachta Š7 - Š8		[shaded]																																																						
	šachta Š8 - Š9		[shaded]																																																						
	přípojky		[shaded]																																																						

Doba výstavby: Letapa, červenec až listopad/2018..... Iletapa březen až červen /2019

II/360 Třebíč - Střítež NÁVRH PLATEBNÍHO KALENDÁŘE

rok		2018						2019						
		červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec
Finanční plnění stavby v Kč bez DPH														
Celkem za stavbu v Kč bez DPH		9 072 202,07						10 426 966,93						

2. Tabulka tvořící přílohu č. 2 smlouvy o dílo – týdenní časový harmonogram se nahrazuje touto tabulkou:

Článek IV

1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Třebíči dne:

V Brně dne:

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
ALPINE Bau CZ a.s.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Václav Šafář
prokurista

Jan Munzar
prokurista