

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo jejímž předmětem je „Instalace inteligentního systému detekce vozidel na parkovišti v Třebíči, Komenského náměstí“ ze dne 2.10.2018 (dále jen „Smlouva“)

Zhotovitel:

Local Energies, a.s.

třída 3. května 1173, 763 02 Zlín – Malenovice

IČ: 479 16 389

DIČ: CZ479 16 389

zast.: JUDr. Robert Vinický, předseda představenstva

Ing. David Šafář, člen představenstva

Bankovní spojení: KB, a. s. pobočka Zlín, číslo účtu: 24007661/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1018.

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:

Město Třebíč

Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vladimírem Malým, místostarostou města

IČ : 00290629

DIČ : CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Vzhledem k tomu že:

- A. v průběhu realizace došlo ke zvýšení počtu parkovacích stání ze 116 na 117 a objednatel požadoval v souladu s článkem IV.5. Smlouvy osadit detekční technikou veškerá parkovací stání, zvýšila se cena části A) díla o 7184 Kč bez DPH.
- B. objednatel provedl na svůj náklad část prací z části A) díla, položka „*Nástřik vodorovného značení park. stání*“ ve výši 47 560 Kč bez DPH“ dohodli se objednatel se zhotovitelem na úpravě Smlouvy v souladu s článkem IV. 7., na snížení ceny části A) díla ve výši $117/116 \times 47560 = 47\,970$ Kč bez DPH.
- C. se ukázalo, že není možné svědomitě dokončit v roce 2018 část C) díla, dohodl se objednatel se zhotovitelem na rozdělení části C) část realizovatelnou do konce roku 2018 odpovídající 40% rozpracovanosti a zbývajících 60% část realizovanou v roce 2019.

Dohodli se na úpravách smlouvy takto:

I.

Článek II. 2.3. b) ve znění „úprava parkovacího automatu, a“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým článkem II. 2.3. b) ve znění:

II. 2.3. b) úprava parkovacího automatu, skříň řídící jednotky, a

II.

Článek III. 1.1.3 ve znění „Část C) – integrace parkovacího automatu a platební aplikace od 16.11. do 15.12.2018.“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým článkem III. 1.1.3. ve znění

- 1.3. Část C1) – úprava skříně řídicí jednotky a vývoj obslužného SW do 31.12.2018
Část C2) – integrace platební aplikace do 30.4.2019

III.

Článek IV. 1. ve znění

- ”
1. Cena díla vymezeného touto smlouvou je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí:
- 1.1. Část A) – detekční systém: **989 352 ,-Kč** (slovy: devětsetosmdesátdevět tisíc třístapadesátdva korun českých), bez DPH
- 1.2. Část B) – vizualizace dějů na parkovišti: **181 500 ,-Kč** (slovy: jednoosmdesátjedentisíc pětset korun českých) bez DPH
- 1.3. Část C) – integrace parkovacího automatu a platební aplikace: **160 000 ,-Kč** (slovy: jednošedesát tisíc korun českých) bez DPH.

Celkem tedy: **1 330 852 ,-Kč** (slovy: jeden milion třístatřicetři tisíce osmsetpadesátdvě koruny české) bez DPH. K ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. “

se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým článkem IV. 1. ve znění:

- ”
1. Cena díla vymezeného touto smlouvou je stanovena na základě dohody smluvních stran a činí:
- 1.1. Část A) – detekční systém: **948 566 ,-Kč** (slovy: devětsetčtyřicetosm tisíc pětsetšedesátšest korun českých), bez DPH
- 1.2. Část B) – vizualizace dějů na parkovišti: **181 500 ,-Kč** (slovy: jednoosmdesátjedentisíc pětset korun českých) bez DPH
- 1.3. Část C1) – úprava skříně řídicí jednotky a vývoj obslužného SW: **116 000 ,-Kč** (slovy: padesátšest tisíc korun českých) bez DPH.
Část C2) – integrace platební aplikace: **44 000 ,-Kč** (slovy: čtyřicetčtyři tisíc korun českých) bez DPH.

Celkem tedy: **1 290 066,- Kč** (slovy: jeden milion dvěstědevadesát tisíc šedesátšest koruny české) bez DPH. K ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. “

IV.

Článek V. 2. ve znění

2. Fakturace tedy bude probíhat dle níže uvedeného harmonogramu:

Část díla	Výše platby	Splatnost
Část A) – detekční systém	989 352 + DPH	do 21.11.2018
Část B) – vizualizace dějů na parkovišti	181 500 + DPH	do 06.12.2018
Část C) – integrace parkovacího automatu a platební aplikace	160 000 + DPH	do 31.12.2018

se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým článkem V. 2. ve znění:

2. Fakturace tedy bude probíhat dle níže uvedeného harmonogramu:

Část díla	Výše platby	Splatnost
Část A) – detekční systém	948 566 + DPH	do 31.12.2018
Část B) – vizualizace dějů na parkovišti	181 500 + DPH	do 31.12.2018
Část C1) – úprava skříně řídicí jednotky a vývoj obslužného SW	116 000 + DPH	do 31.12.2018
Část C2) – integrace platební aplikace	44 000 + DPH	do 31.5.2019

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

VI.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V _____ dne _____ V _____ dne _____

Zhotovitel:

Objednatel:

JUDr. Robert Vinický
Předseda představenstva

Vladimír Malý
místostarosta města

Ing. David Šafář
Člen představenstva
