

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2134/17 na dodávku prací pro akci „**KD Slavice – výměna vlysové podlahy v sále**“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavební firma Hádlík s.r.o.
se sídlem Třebíč, Ant. Dvořáka 38, PSČ 674 01
zastoupen Vlastimilem Hádlíkem, jednatelem
Bankovní spojení: ČS Třebíč
č. ú. 1526414309/0800
IČ 26915910
DIČ CZ26915910
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Vlastimil Hádlík (mobil +420 602 726 316)
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je výměna vlysové podlahy v KD Slavice (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění:

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 30.09.2017 se mění na nový termín dokončení díla **31.10.2017**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti. Dodatek je platný a účinný ke dni uzavření, tj. ke dni podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
5. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2134/17 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 35/22/RM/2017 ze dne 20.09.2017.

V Třebíči dne 20.09.2017

Zhotovitel
Stavební firma Hádlík s. r. o.

Objednatel
Město Třebíč

Vlastimil Hádlík, jednatel

Ing. Marie Černá, místostarostka