

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/22096/18 na dodávku prací pro akci „L. Pokorného č. p. 58/15 – výměna oken budovy dvorního traktu – III. etapa“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,
zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení
zastupitelstva města Třebíče číslo 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
Bártová

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

se sídlem Třebíč, V. Nezvala č. p. 56/68
zastoupen Ing. Františkem Jourou, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Třebíč
č. ú: 1521589329/0800
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Aleš Chalupa,
tel.: 724 651 619, e-mail: a.chalupa@archatt-pamatky.cz
Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dokončení výměny oken na budově dvorního traktu na ul. L. Pokorného 58/15 v Třebíči, (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění:

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 31.10.2018 se mění na nový termín dokončení díla **30.11.2018**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti. Dodatek je platný a účinný ke dni uzavření, tj. ke dni podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
5. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2096/18 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 9/22/RM/2018 ze dne 04.10.2018.

V Třebíči dne: 05.10.2018

Objednatel
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Ing. František Joura
jednatel

Zhotovitel
Město Třebíč

Ing. Marie Černá
místostarostka