

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2102/19 na dodávku prací pro akci „ZŠ TŘEBÍČ, ul. TÝNSKÁ č. p. 821/8 - VÝMĚNA PODLAHY V KUCHYNI“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
 se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 002 90 629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO - stavební firma s. r. o.
 se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou,
 Bankovní spojení: ČS a.s.
 č. ú: 1523768339/0800
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524
 IČ: 634 97 786
 DIČ: CZ63497786
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
 Milan Balík, mobil: + 420 602 758 112
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je výměna podlahy v kuchyni ZŠ Třebíč na ul. Týnská č. p. 821 v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení víceprací (osekání a nový obklad první řady obkladu stěn po obvodu podlahy vč. ukončovacích plastových lišt, hloubkové penetrace podlahy pod izolační stěrku, hydroizolačního nátěru podlahy v celé ploše, opravy ležaté kanalizace v mezistropí a opravy vyztužení podlahy u vpusti V3) mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	Kč DPH 21%
základní cena dle SoD	425.592,00	0,00
Vícepráce dle dodatku č. 1	80.250,65	0,00
Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem	505.842,65	0,00

Slovy: Pětsetpěttisícosmsetčtyřicetdvě koruny české 65/100 haléřů.

Položkový rozpočet víceprací ze dne 01.08.2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2102/19 na dodávku prací pro akci „ZŠ TŘEBÍČ,
ul. TÝNSKÁ č. p. 821/8 - VÝMĚNA PODLAHY V KUCHYNI“.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZŠ Třebíč, ulice Týnská č.p. 821/8 - výměna podlahy v Kuchyni - VÍCEPRÁCE**

Objednatel: **Město Třebíč**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.**

IČ: **63497786**

Ke spravedlnosti 667

DIČ:

67551 Jaroměřice nad Rokytnou

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 796,65
PSV			49 454,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 250,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

80 250,65 CZK


v _____

dne

1.8.2019



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Třebíč, ulice Týnská č.p. 821/8 - výměna podlahy v Kuchyni - VÍCEPRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				26 512,70
1	602016193R00	Penetrace hloubková podlahy, POD VYROVNÁVACÍ STĚRKU	m2	122,00000	45,90	5 599,80
2	601016194R00	Penetrace hloubková podlah, POD HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU	m2	131,00000	45,90	6 012,90
3	soubor	Oprava stropu u podlahové vpusti V3	soubor	1,00000	14 900,00	14 900,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 283,95
4	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	9,00000	149,00	1 341,00
5	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,61000	278,00	169,58
6	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,61000	331,50	202,22
7	979086112R00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,61000	162,00	98,82
8	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	61,00000	26,20	1 598,20
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti , (beton, ker. dlažba)	t	0,61000	1 300,00	793,00
10	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,61000	133,00	81,13
Díl:	711	Izolace proti vodě				32 619,00
11	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr, Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	131,00000	249,00	32 619,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				5 900,00
12	soubor	Úprava ležaté kanalizace u vpusti V2	soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00
Díl:	781	Obklady keramické				10 935,00
13	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 15 x 15 cm, D+M včetně příplatku za malý prostor	m2	9,00000	690,00	6 210,00
14	781497111R00	Lišta plastová ukončovací k obkladům, lišta 6 mm, šedá	m	50,00000	35,00	1 750,00
15	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	50,00000	59,50	2 975,00