



**Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2306/19 na dodávku prací pro akci „HFK TŘEBÍČ, JANÁČKOVO STROMOŘADÍ 158 - PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU“**

**Objednatel:** MĚSTO TŘEBÍČ  
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
Bankovní spojení: KB Třebíč  
č. ú. 329-711/0100  
IČ 00290629, DIČ CZ00290629  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** VSM, spol. s r. o.  
se sídlem Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava  
zastoupená Pavlem Vimrem, jednatelem společnosti  
Společnost zapsaná v OR u Městského soudu Brno, oddíl C, vložka 15329  
Bankovní spojení: OBERBANK  
č. ú. 2271104599/8040  
IČ 15526194  
DIČ CZ15526194  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Michal Hrdý  
(dále jen „Zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je rozšíření systému jímání vody pro závlahový systém na fotbalovém stadionu na Janáčkově stromořadí 158 v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny některé práce (dláždění plochy kolem nádrží včetně podkladové vrstvy pod dlažbou a osazení obrubníků) a naopak budou provedeny vícepráce (zatravnění plochy kolem nádrží travní směsí).

**III.**

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03/14/2306/19 uzavřené 26.09.2019 takto:

**V článku VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě zadávacích podmínek předaných objednatelem a činí celkem:

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                                      | <b>380.000,00 Kč</b>  |
| <b>Cena méněprací a víceprací bez DPH (příloha č. 1)</b> | <b>- 34.799,35 Kč</b> |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                               | <b>345.200,65 Kč</b>  |

(Slovy: Třistačtyřicetpěttisícdevět korun českých 65/100 haléřů bez DPH)


Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 21.10.2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**II.**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 21.10.2019.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2263/19 rozhodl Ing. Pavel Janata, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018.

V Třebíči dne 21.10.2019

Zhotovitel  
**VSM, spol. s r. o.**



Pavel Vimr  
jednatel

Objednatel  
**město Třebíč**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miloš Hrůza', is written over a faint, stylized graphic element that resembles a mountain or a stylized 'M'.

Miloš Hrůza  
místostarosta



**Příloha č. 1**

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2306/19 na dodávku prací pro zakázka „HFK  
TŘEBÍČ, JANÁČKOVO STROMOŘADÍ 158 - PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU“,

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třebíč - nádrže na vodu  
 Objekt: SO 01 - méněpráce - Třebíč - nádrže na vodu

Místo: Datum: 21-10-2019  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

41 210,10

|     |   |              |                                                    |    |        |           |           |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| D 5 |   | Komunikace   |                                                    |    |        | 29 993,06 |           |
| 1   | K | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm    | m2 | 58,855 | 40,15     | 2 363,03  |
|     | W |              | 12,1*6,55-5,1*3,0-1,7*3,0                          |    | 58,855 |           |           |
|     | W |              | Součet                                             |    | 58,855 |           |           |
| 3   | K | 59245315R    | Dlaždice betonová 30x30x3 cm šedá                  | m2 | 60,000 | 252,86    | 15 171,60 |
| 2   | K | 596811111R00 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 58,855 | 211,68    | 12 458,43 |
|     | W |              | 12,1*6,55-5,1*3,0-1,7*3,0                          |    | 58,855 |           |           |
|     | W |              | Součet                                             |    | 58,855 |           |           |

|      |   |                                |                                                    |     |        |           |          |
|------|---|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------|
| D 91 |   | Doplňující práce na komunikaci |                                                    |     |        | 11 217,04 |          |
| 5    | K | 59217331R                      | Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý    | kus | 38,000 | 68,00     | 2 584,00 |
| 4    | K | 916561111R00                   | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m   | 37,400 | 230,83    | 8 633,04 |
|      | W |                                | (12,1+6,6)*2                                       |     | 37,400 |           |          |
|      | W |                                | Součet                                             |     | 37,400 |           |          |

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
 ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
 A INVESTIC MĚSTA  
 674 01 TŘEBÍČ ③

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebíč - nádrže na vodu

Objekt:

SO 02 - vícepráce - Třebíč - nádrže na vodu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

21-10-2019

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

6 410,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 410,75

D 1

Zemní práce

6 410,75

|    |   |           |                                                                                    |    |                                              |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-------|----------|
| 2  | K | 180404111 | Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice                              | m2 | 58,855                                       | 70,20 | 4 131,62 |
| 3  | M | 005724100 | osivo směs travní parková                                                          | kg | 1,766                                        | 90,80 | 160,35   |
| VV |   |           |                                                                                    |    | 58,855*0,03 Přepočtené koeficientem množství | 1,766 |          |
| 1  | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 58,855                                       | 36,00 | 2 118,78 |

