

V článku 2 – Předmět smlouvy (dílo), odst. 2.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou na akci „**Revitalizace zimního stadiónu v Třebíči, ul. Kateřiny z Valdštejna**“ dílo sestávající z následujících částí:

Část I

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „projektová dokumentace I“)

Část II

Zajištění inženýrské činnosti na díle (dále též „inženýrská činnost“):

- vyřízení všech nezbytných stanovisek v rámci společného řízení
 - zajištění pravomocných povolení nezbytných k realizaci stavby v rámci společného řízení
- (inženýrská činnost bude prováděna na základě plné moci vystavené objednatelem)

Část III

Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby (dále též „projektová dokumentace II“)

Část IV

Autorský dozor při realizaci stavby dle projektové dokumentace II (dále též „autorský dozor“)

(dále souhrnně též „dílo“).

Rozsah a provedení projektové dokumentace I a II je stanoven závaznými pokyny pro zpracování dokumentace stanovenými v **příloze č. 1** této smlouvy.

Rozsah výše uvedené stavby je rámcově stanoven **projektovou dokumentací pro územní řízení DUR 2 (varianta hlediště 1), zpracovanou firmou Plán projekt Kapucín, s. r. o.,** Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč, č. zakázky R1-11/14. Projektová dokumentace (viz výše) bude zhotovitelem zpracována v souladu s podmínkami **rozhodnutí o umístění stavby** č. j. OV32916/15-SPIS7926/2015/Ča, vydaného MěÚ Třebíč, odborem výstavby, dne 23.10.2015, a **rozhodnutí o změně územního rozhodnutí** č. j. OV73595/17-SPIS13586/2017/MN, vydaného MěÚ Třebíč, odborem výstavby, dne 03.01.2018.

Zhotovitel potvrzuje, že všechny tyto dokumenty má k dispozici a je s nimi obeznámen.

V článku 3 – Způsob a rozsah vypracování díla, odst. 3.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

- 3.1. **Dílo, a to část I a část III, bude dodáno takto:**

Projektová dokumentace I bude zpracována ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (příloha č. 8 a 11 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a

rozsahu dle výše uvedených vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla).

Projektová dokumentace II bude zpracována ve stupni dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a příloha č. 6 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů). O předání bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo jiné viz. čl. 5. odst. 5.2. této smlouvy). Pokud nebude projektová dokumentace zpracována v členění a rozsahu dle výše uvedených vyhlášek, nebude objednatelem převzata (jedná se o vadu díla). Projektová dokumentace bude rovněž zpracována jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě v době odevzdání platných předpisů. Z tohoto důvodu nebudou ve výkresech, výkazech výměr a položkových rozpočtech uváděni konkrétní výrobci. Navržené výrobky budou specifikovány technickými popisy a parametry.

Pokud by se v průběhu plnění výše uvedené předpisy změnily nebo byly zrušeny a nahrazeny novou právní úpravou, je zhotovitel povinen při plnění díla na tuto skutečnost odpovídajícím způsobem bez odkladu reagovat.

V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

- 5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a zavazuje se provést dílo v těchto termínech:

Část I díla

Projektová dokumentace I - do 30.04.2020

Část II díla

Inženýrská činnost - do 31.10.2020

Část III díla

Projektová dokumentace II - do 26.02.2021

Část IV díla

Autorský dozor bude realizován v případě a v termínu realizace stavby, která bude vznikat na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 26/03/RM/2020 ze dne 13.02.2020.

V Třebíči dne: 17.02.2020

V Třebíči dne: 17.02.2020

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s. r. o.

Miloš Hruža
místostarosta

Ing. Jiří Žák
jednatel společnosti