



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 24004/20 - SPIS 1028/2020/JN

VYŘIZUJE: Ing. Jana Nevoralová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: jana.nevoralova@trebic.cz

DATUM: 01.04.2020

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 20030009

Obnova větrného mlýna v Třebíči

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel obdržel dne 30.03.2020 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jen „zákon“).

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den,

při zpracovávání cenové nabídky na obnovu větrného mlýna jsme narazili na problém s dodavatelem samotné technologie mlýna. Problém je v požadovaném termínu realizace. Dodavatelů, kteří tuto speciální konstrukci umí zrealizovat není mnoho a zatím nám všichni oznamují, že v požadovaném termínu nelze toto dílo zhotovit. Přikládám Vám vyjádření dvou dodavatelů:

1- Technologie u dřeva požaduje materiál dub, jedli apod. vše v poměrně netradičních profilech. Jejich příprava vůbec není problém (máme technologii, kde to je jednoduché). Projekt ovšem požaduje použití z „usazeného“ dřeva. Co to je? Jakou to má definici? Z našeho profesního hlediska by mělo jít o dříví odleželé, přirozeně vyschlé, kde se již projevily veškeré vady a vnitřní síly, aby se zabránilo budoucím deformacím (jen nevím, zda to projektant chápe stejně). Toto je ale v konceptu realizace opravy neřešitelná podmínka. Množství dříví požadovaných rozměrů skladem nemáme.

Pokud by měla stavba proběhnout s ohledem na kvalitu (a má-li se opravdu mlýn točit), pak by bylo nutné připravit přířezy a realizaci vlastní technologie provést s odstupem min. 1 – 2 roky. Navíc s ohledem na termín je již téměř vyloučené získat dříví z letošní „zimní“ těžby a kulatina by tak byla z jarních či letních těžeb (nevyhovující s ohledem na množství vody a živin ve hmotě dřeva i s ohledem na období vegetačního klidu). Těžba by tak byla reálná až na podzim, kdy jsme již mimo soutěžní termíny realizace. Pokud bychom stavbu realizovali z dříví, které by bylo natěženo v brzké době, vystavili bychom se vysokému riziku reklamace a soustavných oprav = prakticky jistému prodělku. Takto jsme například realizovali opravu, resp. výměnu hřídele větrného mlýna, který před několika lety realizovala jiná firma. Použili prakticky čerstvé dříví, které seschlo, popraskalo a zkroutilo se natolik, že oprava byla nemožná ...

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 24004/20 - SPIS 1028/2020/JN

Z výše uvedeného je proto realizace zakázky přílišným rizikem resp. jistotou budoucích problémů a ztráty jména, čehož bychom se neradi účastnili. Z tohoto důvodu proto ani nemůžeme podat nabídku.

2-Dobrý den,

přes zimu jsem zpracovával orientační nacenění pro stavbu větrného mlýna - Park Rochus Uherské Hradiště, největší problém u těchto akcí je zajištění materiálu, ten nelze běžně nikde koupit, většinou se dělá výběr nastojato v lese, poslední hřídel vybíral kolega téměř 5 dní v Bílých Karpatech, samotný kmen se těží začátkem zimy a 1-2 roky leží. Obdobné je to s materiálem na perutě, měl by to být vždy mimostředový hranol, minimálně rok uloženo. Jiné požadavky jsou na palečnicové kolo (IA suché), pojem usazené dřevo v dokumentaci je nezvyklý. Syrové - mokré dřevo nejde nijak impregnovat, či dokonce vařit v loži. Samotný výběr a příprava materiálu zaberou 12-18 měsíců, zpracování dokumentace na dílenskou výrobu, výroba šablon a přípravků a zhotovení díla 1 rok. Běžně po tesařském způsobu zhotovené prvky z materiálu, který není ze zimní těžby a řádně vysušen odchází po 4-6 letech. Dub na hřídel se dříve chystal 5-10let předem.

Z těchto důvodů a vzhledem k vládním opatřením není zakázka z mé strany realizovatelná.

Toto byly reakce dodavatelů a náš dotaz zní, zda je možné dle těchto reakcí prodloužit termín celkové realizace nebo požadovaný termín ponechat pro stavební část a pro technologii navrhnout jiný termín. Předpokládám, že všem dotčeným jde hlavně o kvalitu díla a na tu se v případě použití dřevěných konstrukcí u takto náročných technologických celků holt musí čekat.

Děkuji a jsem s pozdravem

Odpověď zadavatele

Ač byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena po lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona, poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Co se týče pojmu „usazené dřevo“ zadavatel chápe pojem totožně jako tazatel.

Co se týče termínu realizace zadavatel nadále trvá na zadávacích podmínkách tak, jak byly definovány ve výzvě k podání nabídky č. j. OMIM 5345/20 – SPIS 1028/2020/JN ze dne 12.03.2020 včetně veškeré související zadávací dokumentace, ve znění předchozích vysvětlení a změn zadávací dokumentace (vysvětlení č. 1 ze dne 23.03.2020 a vysvětlení č. 2 ze dne 26.03.2020).

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru