

DODATEK Č. 5 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2354/18

č. zhotovitele: 1501718

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: [REDACTED]
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Z důvodu koordinace projektové dokumentace s projektovými dokumentacemi, které budou zpracovávat správci inženýrských sítí, a to vedení NN, VN včetně přípojek a plynovodu včetně přípojek a vyvolaných překládek metalických a optických kabelů společnosti CETIN a. s. a dále v souvislosti s omezeními zapříčiněnými nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Z důvodu rozšíření předmětu díla o koordinační činnost, která zahrnuje koordinaci tras inženýrských sítí v uličním profilu, zpracování variantního řešení a přípravu podkladů pro směny pozemků dochází k navýšení ceny za dílo o 64.200 Kč bez DPH. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 2. (Předmět díla) v odst. 2.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou na akci „**Rekonstrukce ul. Křížová, Třebíč**“ dílo sestávající z následujících částí:

Část I. Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále též „projektová dokumentace“)

Dílčí část I.I Koncept projektové dokumentace (situace, zpráva)

Dílčí část I.II Projektová dokumentace

Dílčí část I.III Koordinační činnost spočívající v koordinaci tras inženýrských sítí v rámci souvisejících investic třetích subjektů, vyvolaných překládek inženýrských sítí a zpracování variantního řešení a podkladů pro směny pozemků.

Část II. Zajištění inženýrské činnosti (dále též „inženýrská činnost“)

Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí

Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek

(část I. a II. dále také „dílo“).

Předmětem díla je projektová dokumentace rekonstrukce ul. Křížová, Zvěřinova a části ul. Tkalcovská.“

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace **20.12.2018**

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace **31.10.2020**

Dílčí část I.III – Koordinační činnost **31.10.2020**

Část II.

Dílčí část II.I – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí **20.12.2020**

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek **20.12.2020.“**

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. (Cena díla a jeho úhrada) v odst. 6.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Část I. Projektová dokumentace

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace 150.000 Kč bez DPH

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace 48.532 Kč bez DPH

Dílčí část I.III – Koordinační činnost 64.200 Kč bez DPH

Celkem za část I. 262.732 Kč bez DPH

Část II. Inženýrská činnost

Dílčí část II.I Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí 20.000 Kč bez DPH

Dílčí část II.II Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek 87.000 Kč bez DPH

Celkem za část II. 107.000 Kč bez DPH

Celkem za část I. a II. 369.732 Kč bez DPH

DPH 21 % 77.643,72 Kč

Celkem 447.375,72 Kč včetně DPH

Cena za projekční a inženýrskou činnost celkem slovy: Čtyřistačtyřicetsedmtisíctřístasedmdesátpět korun českých 72/100 haléřů vč. DPH 21%."

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 5 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 5 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 18/12/RM/2020 ze dne 11.06.2020.

V Třebíči, dne 17.6.2020
za objednatele:

V Brně, dne 22.06.2020
za zhotovitele:

.....
Miloš Hruza
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti