

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.2

č. objednatele
č. zhotovitele 19148

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“

SMLOVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ: 60418885
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 108656415/0300
(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)

a

B. Hrušecká stavební spol. s r. o.
Sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel; Vladimír Kubík, prokurista
ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, výrobně technický ředitel
IČ / DIČ: 25585142/CZ25585142
Bankovní spojení: Oberbank AG, 3000003221/8040
(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“ komunikace a technická infrastruktura – SO 02.02 Splašková kanalizace, SO 02.03 Vodovod** uzavřené dne 24.09.2019 v následujícím znění.

ZMĚNA

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo se Smluvní strany dohodly na následující změny shora citované smlouvy a stanovení konečné ceny za dílo:

I. V článku II. **PŘEDMĚT SMLOUVY:**

I.1 Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Změnový list 1: Změna bude provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 6

Změnový list 2: Změna bude provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

I.2 Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu).

Změnový list ZL1 Přetřídění zeminy I.etapa

Změnový list ZL2 Rozšíření prací na kanalizaci a vodovodu

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

I.3 Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu ZL1.

II. V článku IV. CENA DÍLA.

II.1 Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací ZL1 a ZL2 je jejich konečná hodnota:

Rozdíl bez DPH	3 902 173 Kč
----------------	--------------

II.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH	9 570 783 Kč
----------------------	--------------

Dodatek č. 1 bez DPH	3 902 173 Kč
----------------------	--------------

II.3 Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. - Cena za dílo se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Konečná cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH	13 472 956 Kč
----------------------	---------------

DPH 21%	2 829 321 Kč
---------	--------------

Cena díla včetně DPH	16 302 277 Kč
----------------------	---------------

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl uzavřen elektronicky (opatřen elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden stejnopis.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 10.08.2020

V Hruškách dne 07.08.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Nedvědický
tajemník svazku

.....
Vladimír Kubík
prokurista