



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 05/14/2337/19

č. zhotovitele 2190

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: VESAS s. r. o.

Se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč

IČ: 25595946

DIČ: CZ25595946

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36921

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2**“

II.

Smluvní strany se dohodly, že oproti původnímu řešení dojde ke změnám v rozsahu realizace izolací a nátěrů kovových konstrukcí.

Bližší specifikace méněprací je v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Z tohoto důvodu se dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2337/19, uzavřené dne 08.11.2019 takto:

V článku **IV. CENA ZA DÍLO**, v **odst. IV.1** se ruší text:

Část díla	Cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč*	Cena vč. DPH Kč*
5.1a MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2 – zateplení	1.719.266,39	361.045,94	2.080.312,33
5.1b MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2 - vzduchotechnika	774.979,69	162.745,73	937.725,42
Cena za dílo celkem	2.494.246,08	523.791,67	3.018.037,75

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena celkem Kč vč. DPH): třimilionyosmnácttisíctřicetsedm korun českých sedmdesátpět haléřů

a nahrazuje se tímto novým zněním:

Část díla	Cena bez DPH Kč	DPH 21 % Kč*	Cena vč. DPH Kč*
5.1a MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2 – zateplení	1.711.577,39	359.431,25	2.071.008,64
5.1b MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2 - vzduchotechnika	774.979,69	162.745,73	937.725,42
Cena za dílo celkem	2.486.557,08	522.176,98	3.008.734,06

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena celkem Kč vč. DPH): třimilionyosmtisícsešstřicetčtyři korun českých šest haléřů

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Miloš Hrůza, místostarosta, oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne

V Třebíči dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

Miloš Hrůza
místostarosta

.....

Ing. Bohumil Bobek
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**MŠ Palackého, ul. Palackého 444/2**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 05/14/2337/19.

Položkový rozpočet méněprací

S:	SS 217	MŠ Palackého, ul. Palackého č. p. 444 - zateplení objektu
O:		ul. Palackého 444/2, 674 01 Třebíč – 5.1a část zateplení
R:	02	Dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-2 208,00
1	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	-16,00000	138,00	-2 208,00
Díl: 783		Nátěry				-5 481,00
2	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. 2 x	m2	-26,10000	210,00	-5 481,00
Celkem bez DPH						-7 689,00

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
VESAS s. r. o.

V Třebíči dne

V Třebíči dne

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Bohumil Bobek
jednatel