

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 03004212720

č. zhotovitele: 1536519

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

Z důvodu značné časové náročnosti projednávání projektové dokumentace s vlastníky přilehlých nemovitostí a dotčených orgánů státní správy se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se **provést dílo** v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli v těchto termínech:

Část I - Projektová dokumentace DSP a DPS: do 30.10.2020
Část II - Inženýrská činnost – podání žádosti: do 22.01.2021.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 27/19/RM/2020 ze dne 24.09.2020.

V Třebíči, dne 29.09.2020
za objednatele:

V Brně, dne 29.09.2020
za zhotovitele:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti