

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: **03004229920**, č. zhotovitele: **D120107**

uzavřené dne 13.07.2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

■■■■ tel.: ■■■■ e-mail: ■■■■
■■■■ tel.: ■■■■ e-mail: ■■■■

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem: TIPA Telekom plus, a. s.

se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
zastoupen Ing. Vítězslavem Krátkým, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní spojení: ■■■■ ■■■■

č. ú.: ■■■■

IČ: 27746631

DIČ: CZ27746631

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: ■■■■ ■■■■ ■■■■

tel.: ■■■■ ■■■■ e-mail: ■■■■ ■■■■

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5035

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Oprava el. instalace společných prostor v domě na ul. Myslbekova 594/2 v Třebíči**“.

I.

Vzhledem k současné epidemii viru COVID-19 a s ní související nemocností zaměstnanců zhotovitele, není zhotovitel schopen provést dílo v termínu dohodnutém ve smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku IV. Doba plnění se původní text odst. 1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení: 01.10.2020

Termín dokončení: 11.12.2020

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů požadovaných Objednatel dle článku III a článku XII této smlouvy.

II.

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami **a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv** (viz odst. 8. tohoto článku).
3. Osoba podepisující tento dodatek Smlouvy na straně Zhotovitele prohlašuje, že je plně oprávněna tento dodatek Smlouvy platně uzavřít a podepsat, a že na straně prodávajícího byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
6. Pro případ, že tento dodatek Smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválil na všech originálních vyhotoveních této smlouvy (viz odst. 4. tohoto článku).
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi ustanoveními tohoto dodatku Smlouvy a všechna ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná.
8. Tento dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění zajistí Objednatel.
9. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 44/23/RM/2020 ze dne 19.11.2020.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne 25.11.2020

Zhotovitel
TIPA Telekom plus, a. s.

V Třebíči dne 25.11.2020

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Ing. Vítězslav Krátký
obchodní ředitel, na základě plné moci