

**Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004217220**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč; ČNB

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: MALANG s. r. o.

Se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno

Zastoupen: Petrem Malenou, jednatelem

IČ: 27720993

DIČ: CZ27720993

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 54490

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V rámci realizace díla byla projektantem stavby zpracována změna č. 3 projektové dokumentace řešící zachycení axiální síly působící na hlavní hřídel, optimalizaci pásové brzdy a zavěšení sloupku pásové brzdy čímž vznikly na stavbě vícepráce. Zároveň se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

II.

Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004217220 uzavřené dne 07.05.2019 takto:

V článku III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ odst. III.2 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

III.2 Provedení díla do:

15.04.2021

V článku IV-CENA ZA DÍLO, odst. IV.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

„Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

Cena bez DPH:	8.682.196,43 Kč
Cena víceprací bez DPH (příloha č. 1)	435.090,00 Kč
Cena celkem bez DPH	9.117.286,43 Kč
Cena vč. DPH 21%	11.031.916,58 Kč*

* DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Slovy (cena Kč vč. DPH): Jedenáctmilionůtřicetjednatisícdevětsetšestnáct korun českých 58/100

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani. Ve smyslu informace GŘŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.“

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodla Rada města Třebíče dne 25.02.2021 svým usnesením č. 26/5/RM/2021.

V Třebíči dne: 25.02.2021

V Brně dne: 25.02.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

MALANG s. r. o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Petr Malena
jednatel

Obnova větrného mlýna v Třebíči - vícepráce - ZMĚNA PD č.03

2.1. Zachycení axiální síly působící na hlavní hřídel

Č:	Položka:	jedn:	množ:	jedn.cena	Celkem:	Poznámka:
1	Projektová dokumentace I	kpl	1	40 200	40 200	
2	Projektová dokumentace II	kpl	1	15 066	15 066	
3	Strojně zámečnické práce	kpl	1	97 000	97 000	
4	Tesařské práce	kpl	1	95 000	95 000	
5	Doprava nákladní	kpl	1	18 000	18 000	
6	Koordinace	kpl	1	30 000	30 000	40 hod.x 750 Kč/hod
					295 266	

2.2. Optimalizace pásové brzdy

Č:	Položka:	jedn:	množ:	jedn.cena	Celkem:	Poznámka:
1	Doprava osobní SUB	kpl	1	33 200	33 200	
2	Konzultace SUB	kpl	1	8 400	8 400	
3	Montáž	kpl	1	20 200	20 200	
4	Doprava nákladní	kpl	1	9 400	9 400	
5	Koordinace	kpl	1	21 750	21 750	29 hod.x 750 Kč/hod
					92 950	

2.3. Zavěšení sloupku pásové brzdy

Č:	Položka:	jedn:	množ:	jedn.cena	Celkem:	Poznámka:
1	Kovářské práce	kpl	1	9 400	9 400	
2	Tesařské práce	kpl	1	21 000	21 924	
3	Doprava nákladní	kpl	1	10 300	10 300	
4	Koordinace	kpl	1	5 250	5 250	7 hod.x 750 Kč/hod
					46 874	

CELKEM:

435 090 bez DPH

V Brně dne 17.2.2021