



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



**Dodatek č. 1
ke SMLouvě O DÍLO
č. objednatele 03004201921**

uzavřené dne 17.02.2021 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi

objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Ing. arch. Petr Ondráček, tel. [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: Jindřich Bednář

Se sídlem: Zachariášova 112, 588 56 Telč
Zastoupen: Ing. Jindřich Bednář
Bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
IČ: 68745672
DIČ: CZ7803211471
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Jindřich Bednář, tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku): Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona, zapsaná v Živnostenském rejstříku, příslušný úřad: Městský úřad Telč

(dále jen „zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin**“ (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy, která spočívá v neprovedení některých prací. Rozsah méněprací byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je uveden v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jako příloha č. 1 a v seznamu dřevin, které nebudou káceny, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jako příloha č. 2. Na základě skutečností zjištěných po zahájení stavby, které objednatel předem nepředpokládal, se nebudou provádět některé práce uvedené ve smlouvě o dílo. Jedná se o odpočet kácení některých stromů, jejichž zdravotní stav a provozní bezpečnost byly na místě posouzeny jako dobré a je možné

jejich dočasné zachování.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004201921 uzavřené dne 17.02.2021 takto:

V **článku VI** – Cena za provedení díla a platební podmínky, v **odst. 1.** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně oceněného položkového rozpočtu, předaných Objednatelům, a činí celkem:

Původní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	264.980 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-3.570 Kč
Cena celkem bez DPH	261.410 Kč
DPH	54.896,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	316.306,10 Kč
(Slovy: Třistašestnácttisíctřistašest korun českých 10/100).“	

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a příloha č. 2 Seznam dřevin, které nebudou káceny.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodl za objednatele Miloš Hrůza, místostarosta, pověřený k podpisu dodatku Smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018 a oprávněn k rozhodnutí na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zhotovitel:
Jindřich Bednář
V Třebíči, dne 15.03.2021

Objednatel:
Město Třebíč
V Třebíči, dne 15.03.2021

Jindřich Bednář

Miloš Hrůza
místostarosta

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004201921 na zhotovení díla „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin**“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

(nedílně připojen v příloze – v počtu 1 list)

V Třebíči dne 15.03.2021

Zhotovitel
Jindřich Bednář

Jindřich Bednář

V Třebíči dne 15.03.2021

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta

Položkový soupis méněprací

S:	JM2020-01	Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I.etapa - kácení dřevin
O:	SO 06	Sadové úpravy
R:	900	Kácení stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: SÚ01		Stromy, keře - kácení, odstranění pařezů	3 570,00			
3	111212351	Odstranění nevhodných dřevin prům. Kmene do 100 mm, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, do 100 m2., v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. nákladů na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m	m2	4,00000	15,00	60,00
		, se složením na hromady n. S naložením na dopr. Prostředek a příp. Úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin				
9	112 15-1113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 300 do 400 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	1,00000	250,00	250,00
		naložením na dopr. Prostředek				
11	112 15-1114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 400 do 500 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	1,00000	250,00	250,00
		naložením na dopr. Prostředek				
12	112 15-1115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním – prům. kmene přes 500 do 600 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	1,00000	310,00	310,00
		naložením na dopr. Prostředek				
19	112 15-1312	Kácení postupné bez spouštění částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
		nebo naložením na dopr. Prostředek				
28	112 15-1355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o prům. na řezné ploše pařezu přes 500, vč. nákladů na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00

Příloha č. 2

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004201921 na zhotovení díla „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa – kácení dřevin**“

SEZNAM DŘEVIN, KTERÉ NEBUDOU KÁCENY

(nedílně připojen v příloze – v počtu 1 list)

V Třebíči dne 15.03.2021

Zhotovitel
Jindřich Bednář

Jindřich Bednář

V Třebíči dne 15.03.2021

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta

Číslo	Ks	Důvod kácení	Číslo v ploše	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Poznámka	Technologie (Popis)	Naléhavost	Plocha koruny	Průměr pařezu	Č. položky Cenník	PAŘEZ: F – frézovat, neuznatelný výdaj V -vytrhat – uznatelný výdaj Vruč – ručně, neuznatelný výdaj V-NV s náhr. Výsad – uznatelný výdaj Z - ponechat – neuznatelný výdaj
Stromy ALEJ																	
14	1	kompozičně nevhodný	A100	Pinus nigra - Méněpráce 1 x Pinus nigra	borovice černá	37	116	15	4	4		Kácení směrové	2	60	51	112 15-1115	F
36	1	kompozičně nevhodný	A153	Quercus robur - Méněpráce 1 x Quercus robur	dub letní	53	167	18	6	9		Kácení směrové	2	162	73	112 15-1117	F
38	1	kompozičně nevhodný	A157	Quercus robur - Méněpráce 1 x Quercus robur	dub letní	48	151	16	5	9		Kácení směrové		144	66	112 15-1116	F
Stromy – MIMO ALEJ																	
107	1	nevhodná kompozice	1	Abies concolor - Méněpráce 1 x Abies concolor	jedle ojiněná	40	126	12		6		Pokácení stromu postupně se spouštěním			55	112 15-1355	
												odstranění pařezu frézováním				112 25-1211	F
Plochy																	
172-231	60	odumřelé	P2	60 + 20 - Méněpráce: 1 x Prunus Quercus, Prunus, Carpinus, Tilia, Acer platanoides, Fraxinus, Sorbus aucuparia, Corylus, 1x Abies – ponechat		20-40	Nad 80	20-25		3-5	60 ks, z toho 80 % stromů odumřelých – Larix, Pinus, Picea	Kácení postupné bez spouštění 60 ks			40	112 15-1313	18x uznat
232-251	20						Do 80	Do 8			20 ks, z toho 80 % stromů odumřelých – Larix, Pinus, Picea	22x odstranění pařezu frézováním			40	112 25-1211	22 x F 20 x Z
273-292	20	nevhodná kompozice v blízkosti lipové aleje	SK9	20 ks Carpinus betulus, Fraxinus ex., Tilia cordata - Méněpráce 4 x Carpinus		Do 10	Cca 30	1,5			20 ks - Carpinus betulus, Fraxinus ex., Tilia cordata. Odstranit všechny keře a stromy (do obvodu kmene 80 cm), v blízkosti 10 m od vnitřní	Kácení postupné bez spouštění			14	112 15-1311	Vruč, neuznat.