

Dodatek č.2 – ke smlouvě o dílo č. 03004229821 na provedení díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY PRŮCHODU DOMU NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ č. p. 103/54 V TŘEBÍČI“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: In-stav spol. s r. o.
se sídlem v Třebíči, Průmyslová 161, PSČ 674 01
zastoupen Ing. Markem Vrbkou, Ph. D., jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. ú. 6625070217/0100
IČ 49436601
DIČ CZ49436601
zapsaná v OR u KOS Brno oddíl C, vložka 12012
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Marek Vrbka, Ph.D. – kontakt +420 739 674 699
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou stavební úpravy v průchodu domu č. p. 103/54 z Karlova náměstí na Komenského náměstí v Třebíči. Z důvodu zpoždění dodávky svítidel do průchodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 30.11.2021 se mění na nový termín dokončení díla **31.01.2022**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 03004229821 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 2/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021.

V Třebíči 29.11.2021

V Třebíči 29.11.2021

Zhotovitel
In-stav s. r. o.



Ing. Marek Vrbka, Ph. D.
jednatel

Objednatel
město Třebíč



MĚSTO TŘEBÍČ
20

Ing. Pavel Janata
místostarosta