



**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 03004222421
č. zhotovitele 3582**

uzavřené dne 30.06.2021 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi

objednatel: **Město Třebíč**
Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 568 896 111

(dále jen „Objednatel“ a nebo též „Zadavatel“)

a

zhotovitelem: **KAVYL, spol. s r. o.**
Se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupen: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: 541 243 986
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13954
(dále jen „Zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa**“ (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy, která spočívá ve změně termínu provedení díla. Z důvodu současné situace spojené s pandemií virové choroby Covid-19, nepříznivých klimatických podmínek a navýšení objemu stavebních prací je nutné prodloužit termín realizace stavby.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004222421 uzavřené dne 30.06.2021 takto:

V **článku III** – Čas plnění, místo plnění, v **odst. 1.** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

Termín zahájení díla od: 01.07.2021

Termín provedení díla do: 20.12.2021

Termín plnění následné péče: po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy souhlasí.
4. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 3/25/RM/2021 ze dne 29.11.2021.

Objednatel
Město Třebíč
V Třebíči, dne 29.11.2021

Zhotovitel:
KAVYL, spol. s r. o.
V Mohelně, dne 29.11.2021

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel