



**Dodatek č. 3  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. objednatele 03004222421  
č. zhotovitele 3582**

uzavřené dne 30.06.2021 podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi

**objednatel:** **Město Třebíč**  
Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018  
IČ: 00290629  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: 568 896 111

(dále jen „Objednatel“ a nebo též „Zadavatel“)

**a**

**zhotovitelem:** **KAVYL, spol. s r. o.**  
Se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno  
Zastoupen: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem  
IČ: 49975358  
DIČ: CZ49975358  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: 541 243 986  
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 13954  
(dále jen „Zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – I. etapa**“ (dále jen „Smlouva“).

**I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované Smlouvy, která spočívá ve změně termínu provedení díla. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a epidemické situace související s onemocněním Covid-19 je nutné prodloužit termín realizace stavby.

**II.**

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení Smlouvy číslo objednatele 03004222421 uzavřené dne 30.06.2021 takto:

V **článku III** – Čas plnění, místo plnění, v **odst. 1.** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

**Termín zahájení díla od: 01.07.2021**

**Termín provedení díla do: 30.04.2022**

**Termín plnění následné péče: po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla**

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy souhlasí.
4. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 23/27/RM/2021 ze dne 16.12.2021.

Objednatel  
**Město Třebíč**  
V Třebíči, dne 17.12.2021

Zhotovitel:  
**KAVYL, spol. s r. o.**  
V Mohelně, dne 17.12.2021

Miloš Hrůza  
místostarosta

Ing. Slavomil Dokulil  
jednatel