

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

podle § 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ/DIČ: 60418885/CZ60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 108656415/0300

(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)

a

B. KLEE s.r.o.

Sídlo: Skalecká 350/3, 170 00 Praha

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Bohuslavem Klee, jednatelem

ve věcech technických: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ / DIČ: 29259312 / CZ29259312

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, č.ú. 223617075/0600

(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **Třebíč – ulice Tábořská** uzavřené dne 30.03.2021 v následujícím znění.

ZMĚNA

Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se Smluvní strany dohodly na následující změny shora citované smlouvy a stanovení konečné ceny za dílo:

I. V článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

I.1 Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Změnový list 2: Změna bude provedena podle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4

I.2 Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly

v původní zadávací dokumentaci předpokládány. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnového listu). Změnový list ZL1 Doměrkový

I.3 Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna ve změnovém listu ZL1.

II. V článku IV. **CENA DÍLA.**

II.1 Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací ZL1 je jejich konečná hodnota:

Rozdíl bez DPH	346 779,41 Kč
----------------	---------------

I

I.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH	11 802 494,00 Kč
----------------------	------------------

Dodatek č. 1 bez DPH	346 779,41 Kč
----------------------	---------------

II.3 Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. - Cena za dílo se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Konečná cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH	12 149 273,41 Kč
----------------------	------------------

DPH 21%	2 551 347,42 Kč
---------	-----------------

Cena díla včetně DPH	14 700 620,83 Kč
----------------------	------------------

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden stejnopis.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 01.10.2021

Za objednatele:

V Praze dne 01.10.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Nedvědický
Tajemník svazku

.....
Bohuslav Klee
jednatel