

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 03004213622

č. zhotovitele: 1585021

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. ██████████
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: **„Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“**

II.

Z důvodu časové náročnosti zpracování připomínek veřejnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Dále je třeba nad rámec původní smlouvy zpracovat přeložku plynovodu dle požadavků společnosti GasNet, s. r. o. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku **2. Předmět díla**, odst. 2.2. se text doplňuje o:
SO 05 - Přeložka plynovodu.
2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku **5. Čas a místo plnění, předání díla**, odst. 5.1. se ruší text:
 - o Vypracování projektové dokumentace DUSP – část I pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.08.2022
 - o Zajištění inženýrské činnosti - část II do 30.10.2022

- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu – část III do 30.11.2022

a nahrazuje se tímto novým textem:

- Vypracování projektové dokumentace DUSP – část I pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.10.2022
- Zajištění inženýrské činnosti - část II do 30.11.2022
- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu – část III do 19.12.2022.

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. **Cena díla a jeho úhrada**, odst. 6.1 se ruší znění tohoto odstavce a nahrazuje se tímto novým textem:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Cena díla	Kč
Část I - Projektová dokumentace DUSP	690 000
Část II – Inženýrská činnost – část IIa	94 000
Část II – Inženýrská činnost – část IIb	60 000
Část III - Projektová dokumentace PDPS	410 000
Cena celkem bez DPH	1 254 000
DPH 21%	263 340
Cena celkem s DPH	1 517 340

Cena celkem slovy: jedenmiliónpětsetsedmnácttisíctřistačtyřicet korun českých vč. DPH.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 70/17/RM/2022 ze dne 29.08.2022.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
AQUA PROCON s. r. o.,

V Třebíči dne

V Brně dne

.....

Miloš Hruza
místostarosta

.....

Ing. Jan Polášek
jednatel

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 03004213622

č. zhotovitele: 1585021

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Vladimír Opetl, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: **„Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“**

II.

Z důvodu časové náročnosti zpracování připomínek veřejnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Dále je třeba nad rámec původní smlouvy zpracovat přeložku plynovodu dle požadavků společnosti GasNet, s. r. o. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku **2. Předmět díla**, odst. 2.2. se text doplňuje o:
SO 05 - Přeložka plynovodu.
2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku **5. Čas a místo plnění, předání díla**, odst. 5.1. se ruší text:
 - o Vypracování projektové dokumentace DUSP – část I pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.08.2022
 - o Zajištění inženýrské činnosti - část II do 30.10.2022

- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu – část III do 30.11.2022

a nahrazuje se tímto novým textem:

- Vypracování projektové dokumentace DUSP – část I pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.10.2022
- Zajištění inženýrské činnosti - část II do 30.11.2022
- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu – část III do 19.12.2022.

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. **Cena díla a jeho úhrada**, odst. 6.1 se ruší znění tohoto odstavce a nahrazuje se tímto novým textem:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Cena díla	Kč
Část I - Projektová dokumentace DUSP	690 000
Část II – Inženýrská činnost – část IIa	94 000
Část II – Inženýrská činnost – část IIb	60 000
Část III - Projektová dokumentace PDPS	410 000
Cena celkem bez DPH	1 254 000
DPH 21%	263 340
Cena celkem s DPH	1 517 340

Cena celkem slovy: jedenmilionpětsetsedmnácttisíctřistačtyřicet korun českých vč. DPH.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 70/17/RM/2022 ze dne 29.08.2022.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
AQUA PROCON s. r. o.,

V Třebíči dne

V Brně dne

.....

Miloš Hruza
místostarosta

.....

Ing. Jan Polášek
jednatel

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 03004213622

č. zhotovitele: 1585021

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Vladimír Oppelt, vedoucí střediska kanalizace
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: **„Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“**

II.

Z důvodu časové náročnosti zpracování připomínek veřejnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu pro provedení díla. Dále je třeba nad rámec původní smlouvy zpracovat přeložku plynovodu dle požadavků společnosti GasNet, s. r. o. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku **2. Předmět díla**, odst. 2.2. se text doplňuje o:
SO 05 - Přeložka plynovodu.
2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku **5. Čas a místo plnění, předání díla**, odst. 5.1. se ruší text:
 - Vypracování projektové dokumentace DUSP – část I pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.08.2022
 - Zajištění inženýrské činnosti - část II do 30.10.2022

- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu – část III do 30.11.2022

a nahrazuje se tímto novým textem:

- Vypracování projektové dokumentace DUSP – část I pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.10.2022
- Zajištění inženýrské činnosti - část II do 30.11.2022
- Vypracování zadávací projektové dokumentace a pro provádění stavby (PDPS) včetně rozpočtu – část III do 19.12.2022.

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 6. **Cena díla a jeho úhrada**, odst. 6.1 se ruší znění tohoto odstavce a nahrazuje se tímto novým textem:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Cena díla	Kč
Část I - Projektová dokumentace DUSP	690 000
Část II – Inženýrská činnost – část IIa	94 000
Část II – Inženýrská činnost – část IIb	60 000
Část III - Projektová dokumentace PDPS	410 000
Cena celkem bez DPH	1 254 000
DPH 21%	263 340
Cena celkem s DPH	1 517 340

Cena celkem slovy: jedenmilionpětsetsedmnácttisíctřistačtyřicet korun českých vč. DPH.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.

6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 70/17/RM/2022 ze dne 29.08.2022.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
AQUA PROCON s. r. o.,

V Třebíči dne

V Brně dne

.....

Miloš Hruza
místostarosta

.....

Ing. Jan Polášek
jednatel