



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 03004218422 č. zhotovitele 202234

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r. o.

Se sídlem: Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Mgr. Adamem Jourou, jednatelem

IČ: 09077286

DIČ: CZ09077286

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 117101

(dále jen „Zhotovitel“),

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Revitalizace městského parku Masarykovy sady – Hrádek, Třebíč – III. etapa**“.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004218422, č. zhotovitele 202234 uzavřené dne 09.06.2022 takto:

V článku III. – **PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ**, v odst. III.1 se ruší text:

„**Termín provedení díla do: 14.10.2022**

Termín plnění následné péče: 1. rok následné péče: 15.10.2022 – 14.10.2023

2. rok následné péče: 15.10.2023 – 14.10.2024

3. rok následné péče: 15.10.2024 – 14.10.2025“

a nahrazuje se tímto novým textem:

„Termín provedení díla do: **21.11.2022**

Termín plnění následné péče: 1. rok následné péče: 22.11.2022 – 21.11.2023
2. rok následné péče: 22.11.2023 – 21.11.2024
3. rok následné péče: 22.11.2024 – 21.11.2025“.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 13.10.2022 svým usnesením č. 23/20/RM/2022.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
J.D.P. stavby s. r. o.

V Třebíči dne

V Třebíči dne

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Mgr. Adam Joura
jednatel