

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004212823 na provedení díla „MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, DEMLOVA 999/5 - VÝMĚNA OPLOCENÍ“**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: RENO - stavební firma s. r. o.

se sídlem Ke spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
 zastoupená Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem nebo Milanem Balíkem,
 jednatelem
 Bankovní spojení: ČS a.s.
 č. ú: 1523768339/0800
 reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 22524
 IČ: 63497786
 DIČ: CZ63497786
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
 Ing. Vladimír Konvalina, mobil: + 420 602 758 321
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je výměna oplocení areálu MŠ Třebíč na ul. Demlova 999 v Třebíči, a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o provedení víceprací (penetrace a nátěr hlavy podezdívky plotu fasádním nátěrem silikonovou barvou v celé délce), mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
základní cena dle SoD	364.756,20	76.598,80	441.355,00
vícepráce dle dodatku č. 1	28.327,50	5.948,78	34.276,28
Cena díla vč. dod. č. 1 celkem	393.083,70	82.547,58	475.631,28

(Slovy: Čtyřistasedmdesátpěttisícšestsetřicetjedna koruna česká 28/100.)


Položkový rozpočet víceprací ze dne 28.06.2023 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ze dne 28.06.2023.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004212823 rozhodl Miloš Hrůza, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022.

V Třebíči 03.07.2023

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

Milan Balík
jedenatel

RENO - stavební firma s.r.o.
Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568 440 080
DIČ: CZ63497786

V Třebíči 03.07.2023

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta




Příloha č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a společností RENO – stavební firma s. r. o., IČ 63497786, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „**MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, DEMLOVA 999/5 - VÝMĚNA OPLOCENÍ**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004212823

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ

V Třebíči 03.07.2023

Zhotovitel
RENO – stavební firma s. r. o.

RENO - stavební firma s.r.o.
Milan Radoš
jedenatel Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568 440 080
DIČ: CZ63497786

V Třebíči 03.07.2023

Objednatel
město Třebíč



MĚSTO TŘEBÍČ
29

Miloš Hrůza
místostarosta

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava oplocení u MŠ Demlova - Třebíč - NÁTĚR PLOTOVÉ HLAVY**

Zhotovitel: **RENO - stavební firma s.r.o.**
Ke spravedlnosti 667
67551 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO: **63497786**
DIČ:

Objednat... **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55
67401 Třebíč-Vnitřní Město

IČO: **00290629**
DIČ: **CZ00290629**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	28 327,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	28 327,50 CZK
Základní DPH	21 %	5 949,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,50 CZK

Cena celkem: **34 277,00 CZK**


RENO - stavební firma s.r.o.
Ke spravedlnosti 667
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel.: 568 440 880
DIČ: CZ63497786

Místo

Za objednatele

28.06.2023

Datum



Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	28 327,50	0,30846
Celkem:			28 327,50	0,30846

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				28 327,50
1	622 32-3041.R00	Penetrace podkladu	m2	125,90000	45,00	5 665,50
2	624 47-1317.R00	Nátěr plotové hlavy fasádním nátěrem, barva silikonová	m2	125,90000	180,00	22 662,00

