

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004264725
č. zhotovitele 25210513**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Ing. Igor Smola, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZMES, s.r.o.

se sídlem: Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
zastoupen: Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jihlava
č. ú.: 356448711/0100
IČ: 43371833
DIČ: CZ43371833
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace (stavbyvedoucí):
Martin Kovařík, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech reklamací:
Martin Kovařík, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 4034

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nutnosti koordinace prací s realizací zimního stadionu.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 0300426725, č. zhotovitele 25210513 uzavřené dne 24.06.2025 takto:

V článku IV – Doba plnění odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:

Termín zahájení: 01.07.2025

Termín dokončení: 28.11.2025


Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení díla, včetně dodání dokladů požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 22.10.2025 svým usnesením č. 16/22/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči



Miloš Hrůza
místostarosta

Zhotovitel
ZMES, s.r.o.

V Třebíči



Ing. Vlastimil Bár
jednatel ZMES, s.r.o.