
 
 
 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Název stavby:   TŘEBÍČ, zimní stadion, přemístění TS. 
 
 

1. Demolice stávající zděné TS 
 

2. Vytýčení kabelové trasy VN a NN a nové TS geodetem 
 

3. Stavba nové kioskové TS 
 

4. Výkop společné kabelové trasy VN, NN 
 

5. Uložení kabelů VN do země a připojení do nové TS - (EG.D, s.r.o.) 
 

6. Překop komunikace a výkop trasy kabelů NN do rozvodny zimní stadion 
 

7. Pokládka kabelů NN z nové TS do rozvodny zimní stadion 
 

8. Připojení kabelů NN do rozvaděče RDO v nové TS a kabelové skříně RH1  
 

9. Zahrnutí výkopů a uvedení do původního stavu 
 

10.  Demontáž a přenesení technologie ze stávající do nové TS  
 

11.  Výstavba nového zděného a drátěného oplocení kolem nové TS  
 

12.  Provedení definitivního zadláždění chodníků, vjezdů a komunikací 
 

13.  Uvedení staveniště do původního stavu 
 
 
 
 
 
V  Brně  dne : 15.2. 2025 
 
Vypracoval :   BABÁČEK František 


