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Dodatek č. D 
 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele 03004240224 

č. zhotovitele  24Zak00010 

 

 
uzavřené 29.08.2024 podle § 2586  a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále 
jen „občanský zákoník“)  
 
1.  Smluvní strany 
 
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu 

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 
9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: ČNB, a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  94-716711/0710 (ČNB) 
  Telefon:  568 896 100 
 (dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“) 
 

Zhotovitel:  START Zelený s.r.o. 
  Se sídlem:  Široká 376, 588 32 Brtnice 
  Zastoupen:   Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou 
  IČ:   08731314 

DIČ:   CZ08731314 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  29945681/0100 
Telefon:  567 216 905 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 
115137 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. 

 

  

V souvislosti se zajištěním přechodu osob přes řeku Jihlavu bude nová lávka po dohodě se 
zhotovitelem uvedena do předčasného užívání stavby a následně se začne odstraňovat 
provizorní lávka.  
Při podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že z důvodu špatného technického stavu lávky 
Bailey bridge a omezeným prostorovým podmínkám nebude možné realizovat původní výsuv 
mostu pomocí jeřábu, ale demontáží technologií postupného výsuvu, což je časově velmi 
náročné. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku III. – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ se znění 
 odstavce III.2   ruší  a nahrazuje se tímto novým textem:  
 

III.2  Provedení díla do:        15.07.2025 
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V období od 16.12.2024 do 15.01.2025 bude probíhat zimní přestávka.  

Možnost provádění stavebních prací při vhodných klimatických podmínkách v době od 
01.12.2024 do 15.12.2024 a od 16.01.2025 do 28.02.2025 bude předem odsouhlaseno 
technickým dozorem stavby a bude o tom proveden zápis ve stavebním deníku.  

 

II. 

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněráce 
spočívající v souvislosti se změnou výsuvu provizorní lávky a následnou demontáží 
provizorní lávky nedestruktivním způsobem. 
 

III. 

 

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota: 

víceprací bez DPH                                                                      1 141 550,00 Kč 

méněprací bez DPH                                                                         61 057,50 Kč 

 

 

 

Rekapitulace ceny: 

cena dle SOD bez DPH                                                          10 226 799,66 Kč 

dodatek č. 1 bez DPH                                                                             0,00 Kč 

dodatek č. 2 bez DPH                                                                  885 106,47 Kč 

dodatek č. 3 bez DPH                                                               1 080 492,50 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem cena bez DPH                                                             12 192 398,63 Kč 

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. – CENA ZA DÍLO se znění  odstavce IV.1 ruší a 
nahrazuje se tímto novým textem:  

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH: 

 
 v Kč bez DPH DPH 21% v Kč vč. DPH 

Cena za dílo 
celkem 

12 192 398,63 2 560 403,71 14 752 802,34 

 
 

Slovy (cena včetně DPH): čtrnáctmilionůsedmsetpadesátdvatisícosmsetdva korun českých 
34/100 
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V. 

 

· Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

· Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 
dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

 

· Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 
 

· Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 

· Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

· O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 22/8/RM/2025 ze dne 03.04.2025. 

 
 
 
 
 
V Třebíči       V Brtnici  
(datum dle data el. podpisu)     (datum dle data el. podpisu) 
Objednatel:          Zhotovitel: 
Město Třebíč START Zelený s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________     ________________________ 
       Miloš Hrůza             Jaroslava Nikrmaier Zelená 
       místostarosta              jednatelka  

 
 
 

 
 
 



Stavba: o0091_1_1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 08731314

DIČ: CZ08731314

58832
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 080 492,50

1 080 492,50

1 080 492,50

0,00

Široká 376

Brtnice

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

Lávka Třebíč - ZBV2 - VCP,MNP

START Zelený s.r.o.

Celkem

1 080 492,50
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 1 080 492,50 0,00 0,00

01 0,00 -61 057,50 0,00 0,00

02 0,00 1 141 550,00 0,00 0,00

0,00 1 080 492,50 0,00 0,00 0

Popis stavby: o0091_1_1 - Lávka Třebíč - ZBV2 - VCP,MNP
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 01 - MNP
Popis rozpočtu: 02 - VCP

Objekt

MNP

VCP

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 450 492,50 41,7

1 HSV 630 000,00 58,3

Cena celkem 1 080 492,50 100,0

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce
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