

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004237424**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.
9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč; ČNB

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Zahrady Svoboda s. r. o.

Se sídlem: Koněšín 104, 675 02

Zastoupen: Ing. Vladimír Svoboda, jednatel společnosti

IČ: 04737393

DIČ: CZ04737393

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
61655 zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč.
zákoníku)

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V rámci provedených tahových zkoušek dle projektové dokumentace je výsledkem nutnost pokácení 3 stromů (č. 25, 28 a 313). Dále byla provedena kontrola stávajících vazeb stromů a odborným arboretistou byly navrženy nové vazby nebo výměna instalace vazeb u 12 stromů. Tyto práce jsou nad rámec smluvního položkového rozpočtu.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004237424, uzavřené dne 24.07.2024 takto:

V článku III. PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, odst. III. 2 se ruší text:

Provedení díla do: 31.10.2024

**Termín plnění následné péče: po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání
a převzetí dokončeného díla.**

a nahrazuje se tímto novým textem:

Provedení díla do: 15.11.2024

Termín plnění následné péče: po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla.

V článku IV. **CENA ZA DÍLO**, odst. IV.1 se ruší text:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% *	Cena v Kč vč. DPH*
Cena za sadové úpravy	383 657,95	80 568,17	464 226,12
Následná péče (3 roky)	112 610,90	23 648,29	136 259,19
Ošetření dřevin	214 031,10	44 946,53	258 977,63
Cena za dílo celkem	710 299,95	149 162,99	859 462,94

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa

Slovy (cena za dílo celkem vč. DPH) osm set devadesát pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a devadesát čtyři haléřů.

a nahrazuje se tímto novým textem:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% *	Cena v Kč vč. DPH*
Cena za sadové úpravy	383 657,95	80 568,17	464 226,12
Následná péče (3 roky)	112 610,90	23 648,29	136 259,19
Ošetření dřevin	214 031,10	44 946,53	258 977,63
Vícepráce ZL 1	167 875,00	35 253,75	203 128,75
Cena za dílo celkem	878 174,95	184 416,73	1 062 591,69

*DPH a cena vč. DPH bude vyčíslena se zaokrouhlením na 2 desetinná místa

Slovy (cena za dílo celkem vč. DPH)

jedenmilionšedesátdvatisíc pět set devadesát jedentisíc korun českých a šedesátdevět haléřů.

Do článku V. FAKTURACE, odst. V.10 se za 2. větu doplňuje tento text:

Za fakturační období se považují následující období:

1. rok následné péče: 16.11.2024 – 15.02.2025; 16.02.2025 – 15.08.2025; 16.08.2025 – 15.11.2025

2. rok následné péče: 16.11.2025 – 15.02.2026; 16.02.2026 – 15.08.2026; 16.08.2026 – 15.11.2026

3. rok následné péče: 16.11.2026 – 15.02.2027; 16.02.2027 – 15.08.2027; 16.08.2027 – 15.11.2027.

III.


1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti

zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet změn ZL 1.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 24.10.2024 svým usnesením č. 32/25/RM/2024.

V Třebíči
(datum dle data el. podpisu)
Objednatel:
Město Třebíč

V Koněšíně
(datum dle data el. podpisu)
Zhotovitel:
Zahrady Svoboda s. r. o.



Miloš Hrůza
místostarosta



Ing. Vladimír Svoboda
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 03004237424 na akci „**Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – Krajinářská část – 1. etapa**“

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

	Cena Kč bez DPH
Cena dle SOD	710.299,95
Vícepráce dle dodatku č. 1	167.875,00
Cena vč. dodatku č. 1	878.174,95

Změnový list ZL 1

	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Poznámka
Frézování pařezů bez odvozu materiálu	soubor	1,00	█ ████	█ ████	plocha trvalkového záhonu
Přesun hmot	km	28,00	█ ████	█ ████	
Dynamická vazba	ks	10,00	█ ████	█ ████	stromy č. 44, 54, 81, 84, 287, 288, 372
Statická vazba	ks	1,00	█ ████	█ ████	strom č. 372
Instalace vazeb	soubor	1,00	█ ████	█ ████	
Výměna vazby za statickou	ks	1,00	█ ████	█ ████	strom č. 81, vazba podkladnicová, ocelové lano prům. 10 mm
Kácení stromů postupné	ks	3,00	█ ████	█ ████	stromy č. 25, 28, 313
Úklid dřevní hmoty	soubor	1,00	█ ████	█ ████	
Frézování pařezů	ks	3,00	█ ████	█ ████	
Štěpkování	soubor	1,00	█ ████	█ ████	
Přesun hmot	soubor	1,00	█ ████	█ ████	
Cena celkem				167 875,00	

V Třebíči
(datum dle data el. podpisu)
Objednatel:
Město Třebíč

V Koněšíně
(datum dle data el. podpisu)
Zhotovitel:
Zahrady Svoboda s. r. o.

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. Vladimír Svoboda
jednatel