

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 17004251224

uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Dodávka a montáž 6 ks přístřešků včetně lavičky na autobusové zastávky v Třebíči“

I. Smluvní strany

Objednatel:

MĚSTO TŘEBÍČ

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené:

Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022

IČ:

00290629

DIČ:

CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu:

329711/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

STREETPARK s.r.o.

Ptáčov 40, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

Ing. Janem Padrnosem, jednatelem

IČ:

06077315

DIČ:

CZ06077315

Email:

obchod@streetpark.cz

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99891

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004251224) uzavřené dne 20. 12. 2024, na akci „Dodávka a montáž 6 ks přístřešků včetně lavičky na autobusové zastávky v Třebíči“ (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla v důsledku dodávky 6 ks odpadkových košů, které nebyly součástí původní veřejné zakázky. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele, který vznikl v průběhu plnění veřejné zakázky a je potřebný pro kompletní dokončení díla.

III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek 3. Cena, odstavec 3.3.:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH

443.395,- Kč

DPH 21% 93.112,95 Kč

Cena celkem vč. DPH 536.507,95 Kč

Slovy: Pětsetřicetšesttisíc pětset sedm korun českých devadesát pět halérů

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH 514.491,- Kč

DPH 21% 108.043,11 Kč

Cena celkem vč. DPH 622.534,11 Kč

Slovy: Šestsetřicetšesttisíc pětset sedm korun českých devadesát pět halérů

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – oceněný soupis prací nad rámec původního předmětu díla.
- 4.7 O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 5. schůzi konané dne 6. 3. 2025 pod číslem usnesení 58/5/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč

Zhotovitel
STREETPARK s.r.o.

