

**Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004213123**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: Ing. David Bauer

Se sídlem: [REDAKCE]

IČ: 03848876

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Třebíč, č. j. OOŽU 13689

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004213123, uzavřené dne 28.04.2023 takto:

Článek 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1. se text:

„Zajištění inženýrské činnosti do 31.03.2025“

ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

„Zajištění inženýrské činnosti do 30.09.2025“

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 28.04.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen zákon o registru smluv).

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Obě smluvní strany prohlašují, že splnily všechny podmínky a předpoklady pro platné uzavření tohoto dodatku citované smlouvy o dílo. Osoby podepisující za smluvní strany tento dodatek smlouvy o dílo prohlašují, že jsou oprávněny jej uzavřít a podepsat. Za objednatele tento dodatek smlouvy o dílo podepisuje pan Miloš Hrůza, místostarosta, který je k tomu oprávněn na základě usnesení Zastupitelstva města Třebíče č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022. Za zhotovitele tento dodatek smlouvy o dílo podepisuje Ing. David Bauer.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 5 ke shora citované smlouvě o dílo rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 20.03.2025 svým usnesením č. 31/6/RM/2025.

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

Ing. David Bauer

Miloš Hrůza
místostarosta

Ing. David Bauer