

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 03004240224

č. zhotovitele 24Zak00010

uzavřené 29.08.2024 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.

Se sídlem: Široká 376, 588 32 Brtnice

Zastoupen: Jaroslavou Nikrmaier Zelenou, jednatelkou

IČ: 08731314

DIČ: CZ08731314

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 29945681/0100

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka

115137

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souvislosti se změnou úpravy na levém břehu nebudou prováděny obruby z palisádových obrub.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

méněprací bez DPH

40 550,40 Kč

Rekapitulace ceny:

cena dle SOD bez DPH	10 226 799,66 Kč
dodatek č. 1 bez DPH	0,00 Kč
dodatek č. 2 bez DPH	885 106,47 Kč
dodatek č. 3 bez DPH	1 080 492,50 Kč
dodatek č. 4 bez DPH	- 40 550,40 Kč

Celkem cena bez DPH	12 151 848,23 Kč
---------------------	------------------

III.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. – CENA ZA DÍLO se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

	v Kč bez DPH	DPH 21%	v Kč vč. DPH
Cena za dílo celkem	12 151 848,23	2 551 888,13	14 703 736,36


Slovy (cena včetně DPH): čtrnáctmilionůsedmsetřítisícšedmsetřicetšest korun českých 36/100

IV.

- Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené podmínky:

O uzavření tohoto smluvního vztahu rozhodl za příkazce Miloš Hrůza, místostarosta, (k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3 písmeno a) a čl. 10, odst. 10.3 organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

V Třebíči
(datum dle data el. podpisu)
Objednatel:
Město Třebíč



Miloš Hrůza
místostarosta

V Brtnici
(datum dle data el. podpisu)
Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.



Jaroslava Nikrmaier Zelená
jednatelka

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		o0091_3 Lávka Třebíč - ZBV3 - MNP	
Objekt:		01 Objekt	
Rozpočet:		4 201	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 08731314 DIČ: CZ08731314	
Široká 376 58832 Brtnice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-40 550,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-40 550,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-40 550,40 CZK
Základní DPH	21 %		-8 516,00 CZK
Zaokrouhlení			0,40 CZK
Cena celkem s DPH			-49 066,00 CZK
v _____ dne _____			
Jaroslava Nikrmaier Zelená		Miloš Hrůza	
Digitálně podepsal Jaroslava Nikrmaier Zelená Datum: 2025.07.11 09:22:53 +02'00'		Digitálně podepsal Miloš Hrůza Datum: 2025.07.11 09:02:39 +02'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Popis stavby: o0091_3 - Lávka Třebíč - ZBV3 - MNP

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 4 - 201

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			-40 550,40	100,0
Cena celkem					-40 550,40	100,0