

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 05/14/2129/17
č. zhotovitele 17-19

uzavřené dne 20.04.2017 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: TOMIreko, s. r. o.

Se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
IČ: 28359216
DIČ: CZ28359216
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třebíč
Číslo účtu: 2174012369/0800
Telefon: 725 087 705
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551.

(dále jen „Zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „Zastřešení ochozu na hřišti HFK, Třebíč – 2. etapa“.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2129/17, číslo zhotovitele 17-19 uzavřené dne 20.04.2017 takto:

V článku VI (Cena za provedení díla a platební podmínky), v odst. 1 se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 480.206,00 Kč

Cena víceprací (dle přílohy č. 1) bez DPH: 18.128,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 498.334,00 Kč

Slovy (cena bez DPH): čtyřístadevadesátosmtisícetřístatřicetčtyři korun českých.“

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Vladimír Malý, místostarosta, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016.

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
TOMIreko, s. r. o.

V Třebíči, dne 16.06.2017

V Třebíči, dne 16.06.2017

.....
Vladimír Malý
místostarosta

.....
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti