

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 17/14/2261/17
č. zhotovitele 171123237

uzavřené dne 11.09.2017 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Ing. Vítem Weselým, manažerem Regionu Vysočina
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Telefon: 567 574 840
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Rekonstrukce ulice Kubišova v Třebíči – etapa 3**“

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 17/14/2261/17, číslo zhotovitele 171123237 uzavřené dne 11.09.2017 takto:

V **článku IV** – CENA ZA DíLO, v **odst. IV.1** se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„IV.1. Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH:	2.100.000,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH:	195.228,90 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	- 116.530,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	2.178.698,90 Kč
Cena celkem bez DPH zaokrouhleno:	2.178.699,00 Kč

(Slovy: Dvamilionystosedmdesátosmtisícšestsetdevadesátdevět korun českých bez DPH).“

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 25/27/RM/2017 ze dne 02.11.2017.

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

V Třebíči, dne 03.11.2017

Objednatel:

Město Třebíč

V Třebíči, dne 03.11.2017

.....
Vít Weselý

Manažer Regionu Vysočina

.....
Vladimír Malý

místostarosta