

Dodatek č.2

**ke smlouvě o dílo: „Stavební úpravy ulice Horova v Třebíči - Borovině –
SO 01 Kanalizace, SO 02 Vodovod“**

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 díl 8, odd.1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: VODOVODY A KANALIZACE

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje
Vysočina
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zástupce: Ing. Pavel Janata
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník
svazku
IČ: 60418885
Bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 108656415/0300
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zástupce: Vítězslav Sochor
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bank. spojení: WSPK, č. účtu: 500008148/7940
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce uzavřené dne 08.03.2018 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

II. CENA DÍLA

Cena díla uvedená v článku 4 odstavce 4.1 smlouvy o dílo se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1900 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Rekapitulace:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6 802 510,66 Kč
Cena změny dle Dodatku č. 2 bez DPH	74 654,00 Kč
Cena celkem bez DPH	6 877 164,66 Kč

III. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení shora citované předmětné smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti bez změn. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy odpovědných zástupců.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Dodatek je uzavřen okamžikem podpisu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

V Třebíči, dne 14.08.2018

V Třebíči, dne 14.08.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
VODOVODY a KANALIZACE

.....
SOBOS CZ spol. s r.o.