

Dodatek č. 1
ke SMLouvě o dílo
č. objednatele 05/14/2107/18

uzavřené dne 03.04.2018 na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

I.

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SEDMA International s. r. o.

Se sídlem: Bubeníčкова 510/26, Židenice, 615 00 Brno

Zastoupen: Martinem Sedláčkem, jednatelem

IČ: 04808568

DIČ: CZ04808568

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91995

(dále jen „zhotovitel“)

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto:

„Výměna oken a dveří Fórum – II. etapa“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec sjednaného rozsahu díla budou provedeny **vícepráce** – demontáž a montáž hlukového obložení, zkrácení podhledů na chodbách vč. zapravení omítek a výmalby, demontáž garnyží vč. zapravení omítek a výmalby, dálkové ovládání oken, EZS, dodání bezpečnostních okenních klik, stavební vložky, demontáž a zpětná montáž travertinového obkladu a nebudou provedeny **méněpráce** – montáž vitráže.

III.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 05/14/2107/18 uzavřené dne 03.04.2018 takto:

1. V článku IV – CENA ZA DÍLO, v odst. IV.1 se původní znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 5.083.994,00 Kč

Cena víceprací a méněprací (dle přílohy č. 1) bez DPH: 48.703,20 Kč

Cena celkem bez DPH: 5.132.697,20 Kč

Slovy (cena bez DPH): pět milionů stotřicetdvatisíc šest set devadesát sedm korun českých dvacet haléřů.“

IV.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí toho dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedený dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedeném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl za objednatele Vladimír Malý, místostarosta, k rozhodnutí je oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016.

V Třebíči, dne 24.09.2018

V Třebíči, dne 24.09.2018

Objednatel:


Zhotovitel:

Město Třebíč

SEDMA International s. r. o.

.....
Vladimír Malý
místostarosta

.....
Martin Sedláček
jednatel



Soupis více a méně prací na akci : Kulturní zařízení Forum Masarykovo náměstí

Pozice	Popis	Vícepráce	Méně práce	Celkem rodíl více práce-méně práce
1	Zkrácení pohledů na chodbách vč zapravení	9 000,00 Kč		
2	Zapravení garňož bodí 2.1 omítky	22 044,00 Kč		
2	Zapravení garňož bod 2.2 malba	2 805,65 Kč		
2	Zapravení garňož bod 2.3 demontář garňoží	10 020,00 Kč		
3	doplnění okna o větrací mřížku	3 500,00 Kč		
4	Dálkové ovládání oken	6 600,00 Kč		
5	Zabezpečení EZS	4 652,00 Kč		
6	Zapravení sloupu	2 500,00 Kč		
7	Demontáž a montáž Hlukového obložení	3 000,00 Kč		
8	Zámky-Stavební vložky	15 023,00 Kč		
9	Bepečnostní okenní kliky	9 000,00 Kč		
10	Obklad demontáž a montáž travertinu	19 008,55 Kč		
11	vitráž- demontáž	16 000,00 Kč		
12	Vitráž		74 450,00 Kč	
		123 153,20 Kč	74 450,00 Kč	Celkem Více práce - 48.703,20 Kč

Zjišťovací protokol č.	2	Za období: 9/2018	9/2018
Stavba:	Kulturní zařízení Fórum Masarykovo nám 1313 Tře		
Objekt:	K005.2		
Rozpočet:			

0

					V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ		Cena	Cena	Cena	Cena
	Název				Množství	Množství	Množství	Množství
	Zkrácení pohledů na chodbách vč zapravení	ks	6,00	1 500,00	9 000,00			
	Zapravení Garnyží	m	24,00					
			103,00					
			101,00					
			106,00					
15	612409991RT Začištění omítek kolem oken,dveří po osazení oken š. ostění 210 mm	m	334,00	66,00	22 044,00			
97	784195312R0 Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x	m2	28,00	100,20	2 805,60			
	Demontáž Garnyží	m	30,00	334,00	10 020,00			
	Doplnění okna o větrací mřížku	ks	3 500,00	1,00	3 500,00			
	Dálkové ovládání oken	ks	2 200,00	3,00	6 600,00			
	Zabezpečení EZS	ks	4 652,00	1,00	4 652,00			
	Zapravení sloupku šatny tým 1 NP	m2			2 500,00			
	Demontáž a montáž Hlukového obložení				3 000,00			
	Zámky -stavební vložky				15 023,00			
	Okna bezpečnostní kliky	ks			9 000,00			
	Obklad Travertinu Demontáž montáž	m2	1 776,50	10,70	19 008,55			
68	767.A.023 Přemístěná a nově osazená vitráž do hliníkového rámu 4500*3000 mm,bílá pol.23 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)-Vitáž demontáž	ks	1,00	16 000,00	16 000,00			
68	767.A.023 Přemístěná a nově osazená vitráž do hliníkového rámu 4500*3000 mm,bílá pol.23 (nutno přesně dodržet předepsané parametry dle výpisu prvků a technické zprávy)-Vitáž demontáž	ks	1,00	-74 450,00	-74 450,00			
					48 703,20			