

Dodatek č.1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2119/18 na vypracování projektové dokumentace na akci „**STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY TŘEBÍČ NA HASSKOVĚ ULICI č. p. 102/2**“

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupený: zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 Číslo účtu: 329-711/0100
 IČ: 00290629
 DIČ: CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová

Zhotovitel: Ing. Lubomír Vostal, projekty a realizace staveb

Husova 10, 674 01 Třebíč
 IČ: 13075047
 DIČ: CZ480709453
 Bankovní spojení: Moneta Money Bank
 Číslo účtu: 2301231-514/0600

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby stavebních úprav Městské knihovny v Třebíči, na ul. Hasskova 102/2 (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění:

Článek 5. Čas a místo plnění, předání díla – odstavec 5.1. – původní termín předání Dokumentace pro realizaci stavby – DRS do 30.11.2018 se mění na nový termín předání Dokumentace pro realizaci stavby – DRS do **15.12.2018.**

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2119/18 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 7/24/RM/2018 ze dne 01.11.2018.

V Třebíči dne: 05.11.2018

za zhotovitele:

Ing. Lubomír Vostal

Ing. Lubomír VOSTAL
 PROJEKCE A REALIZACE STAVEB
 Husova 10, 674 01 Třebíč
 IČO: 130 75 047 mobil: 604 281 521
 DIČ: CZ480709453
 www.vostal.com, ing.lubomir.vostal@seznam.cz

za objednatele:

Ing. Marie Černá
 místostarostka

